

**Projet de programme d'activités pour la mise en œuvre
du « Plan d'action conjoint pour l'efficacité de l'aide au Sénégal 2008-2010 »**

Objectif et indicateur de la DP	Activités [ou Actions]	Responsable(s)	Tâches (à titre indicatif)	Indicateur(s) de suivi	Calendrier (Échéance)	Etat de réalisation
I. APPROPRIATION (1)						
<p>1. Le Sénégal dispose d'une stratégie de développement opérationnelle, notamment bien reflétée dans le processus budgétaire</p> <p>[Indicateur 1 : Les partenaires ont des stratégies de développement opérationnelles]</p>	1.1. Poursuivre la formulation ou l'actualisation des politiques et stratégies sectorielles basées sur le DSRP II (sous-tendant les CDSMT) dans des secteurs dépourvus	DGP (en collaboration avec DCEF, DGF, CSPLP et Ministères techniques)	→ TDR à formuler pour le travail → Procéder à l'état des lieux	Nombre de politiques et de programmes sectoriels articulés au DSRP disponibles et effectivement exécutés	→ Avant Décembre 2008 → Action continue	Faire le point sur la situation en 2009 et prendre des dispositions: Etat des lieux des politiques sectorielles déjà préparé
	1.2. Renforcer la mise en cohérence entre le DSRP, les CDMT et les budgets	DGF, DCEF en rapport avec la CSPLP	Réunion de concertation pour déterminer les différents aspects de la question (institutionnel, indicateurs, etc.) Formaliser la concertation à 3 (les apports d'aide des bailleurs sont alignés sur les priorités nationales)	Taux de prise en compte du PAP dans le budget	→ Novembre 2008 → Action continue	Réalisation effective
	1.3. Améliorer et étendre le processus de formulation, de mise en œuvre et de suivi/évaluation du CDMT/CDSMT et renforcer l'adhésion des PTF à ce processus	DGF et PTF	Valider l'approche sectorielle retenue	→ Part du budget national sous CDSMT → Taux de ressources extérieures prises en compte dans les CDMT → Proportion de PTF adhérant à ce processus	→ 12 Ministères en 2008 → 13 voire 14 en 2010	Début de mise en œuvre par la DGF: tenue d'un atelier le 07 mai 2008 et création d'un groupe de réflexion: point à faire
	1.4. Accélérer l'opérationnalisation du dispositif institutionnel participatif de suivi de la mise en œuvre du DSRP II	CSPLP	Diagnostic rapide du dysfonctionnement de ce dispositif à divers niveaux Proposition de mesures Proposition d'un calendrier indicatif pour 2009	→ Dispositif institutionnel fonctionnel aux niveaux central, sectoriel et décentralisé → Régularité des réunions des organes du dispositif institutionnel	→ Novembre - Décembre 2008	Réalisation effective
	1.5. Réaliser la revue annuelle conjointe de mise en œuvre du DSRP incluant le point sur la mise en œuvre de ce plan d'action et de l'Arrangement cadre relatif aux appuis budgétaires (ACAB)	CSPLP	Tirer les leçons de la RAC 2007 réalisée en 2008 Définir un plan d'orientation de la RAC, du PAC-EA et de l'ACAB de l'année 2008 à réaliser en 2009 Organiser la revue de l'ACAB en nov-décembre 2008	→ Revue annuelle conjointe du DSRP effectuée en 2008, 2009 → Revue annuelle de l'ACAB réalisée en Janvier 2009	→ Juin 2008 puis action continue → Action continue dans le cadre du calendrier ACAB	Réalisation effective
	1.6. Actualiser et finaliser les indicateurs du DSRP II pour donner une base fiable au dispositif de suivi	CSPLP	Poursuivre le processus en cours	Matrice des indicateurs complétée et validée	→ Octobre / Novembre 2008 (Actualisation liste des indicateurs de base et liste des dominants)	Réalisation effective (Validation de la liste restreinte effectuée en janvier 2009)

II. ALIGNEMENT (2-8)

Objectif et indicateur de la DP	Activités [ou Actions]	Responsable(s)	Tâches (à titre indicatif)	Indicateur(s) de suivi	Calendrier (Échéance)	Etat de réalisation
<p>2. Les systèmes de gestion des finances publiques et de passation des marchés du Sénégal sont renforcés</p> <p>[Indicateur 2a: Des systèmes nationaux fiables de gestion des finances publiques]</p> <p>[Indicateur 2b: Des systèmes nationaux fiables de Passation des marchés]</p>	2.1. Actualiser et mettre en œuvre le programme des réformes budgétaires et financières sur la base de l'évaluation du PEFA	PCRBF	Assurer le suivi avec les structures concernées (A examiner avec le PCRBF)	Plan d'action validé et disponible	→ Mois de mai 2008 → Action continue	Réalisation effective en 2008
	2.2. Poursuivre la déconcentration de l'ordonnancement au niveau des Ministères techniques	DGF (en collaboration avec les Ministères techniques)	Assurer le suivi avec les structures concernées	Nombre de Ministères sous déconcentration	→ 9 en 2008 → 11 en 2010	Faire le point sur la situation et prendre des dispositions
	2.3. Publier mensuellement les situations d'exécution budgétaire	DGF	Assurer le suivi avec les structures concernées	Situations mensuelles d'exécution du budget disponibles sur le site web du MEF	Action continue	RAS
	2.4. Produire les comptes de gestion Etat	DGCPT	Assurer le suivi avec les structures concernées	Calendrier de rattrapage respecté (cf. ISPE)	Action continue	RAS
	2.5. Transmettre les projets de Lois de règlement à la Cour des Comptes	DGF	Assurer le suivi avec les structures concernées	Calendrier de rattrapage respecté (cf. ISPE)	Action continue	RAS
	2.7. Limiter les dépenses exécutées suivant les procédures exceptionnelles	DGCPT	Assurer le suivi avec les structures concernées	Veiller à ne pas dépasser 30 milliards FCFA par an	Action continue	Faire le point sur la situation et prendre des dispositions
	2.8. Mettre en œuvre les recommandations de l'évaluation du système de passation des marchés publics suivant les indicateurs de l'OCDE/DAC-BM [dans le cadre de la Déclaration de Paris]	ARMP et DCMP	Assurer le suivi avec les structures concernées	Rapport d'évaluation du SPMP du Sénégal approuvé	2008	Réalisation effective (SPMM globalement satisfaisant, sous réserve d'actions à finaliser, selon la mission d'évaluation de janvier 2009)
	2.9. Mettre en place les cellules de passation des marchés	DCMP en relation avec les autorités contractantes	Assurer le suivi avec les structures concernées	Toutes les cellules sont mises en place et fonctionnelles	Avant fin décembre 2008	Réalisation avancée: ressources insuffisantes
	2.10. Parachever la mise en place et rendre fonctionnelle l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP)	ARMP	Assurer le suivi avec les structures concernées	ARMP installée et fonctionnelle	Fonctionnelle avant fin décembre 2008	Réalisation effective (Tous les instruments pour la rendre opérationnelle ont été mis en place, rapport annuel de l'ARMP disponible en fin mars 2009)

	2.11. Elaborer et mettre en œuvre un plan global de formation sur les marchés publics	ARMP	Assurer le suivi avec les structures concernées	Plan de formation sur les marchés publics disponible	Mois de juin 2008, Action continue	Réalisation effective (450 personnes formées en marchés publics en 2009 et 12.500 en 2010)
Objectif et indicateur de la DP	Activités [ou Actions]	Responsable(s)	Tâches (à titre indicatif)	Indicateur(s) de suivi	Calendrier (Échéance)	Etat de réalisation
	2.12. Mettre en place et rendre fonctionnels les services déconcentrés de la Direction centrale des Marchés publics (DCMP)	DCMP en relation avec les autorités contractantes	Assurer le suivi avec les structures concernées	Services déconcentrés de la DCMP fonctionnels	Fonctionnels avant fin décembre 2008	Ressources à mobiliser
	2.13. Réaliser des audits périodiques sur les marchés passés par les agences et autres fonds	ARMP	Assurer le suivi avec les structures concernées	Rapports périodiques	→ A partir de 2008 → Action continue	Cadence espectée
	2.14. Réaliser l'audit a posteriori des marchés publics à la suite de la clôture de chaque gestion budgétaire	ARMP	Assurer le suivi avec les structures concernées	Rapports d'audit disponibles et publiés	→ 2007 : audit 2004 → 2008 : audits 2005 et 2006 → Action continue	Réalisation effective en 2008
	2.15. Réaliser et mettre à jour régulièrement le portail électronique des marchés publics	DCMP	Assurer le suivi avec les structures concernées	Portail sur les marchés publics du Sénégal opérationnel et fournissant des informations à jour	Action continue	Réalisation effective
	2.16. L'Etat et les PTF s'engagent à appuyer les réformes budgétaires et financières	PCRBF	Assurer le suivi avec les structures concernées	→ Les gaps de financement des réformes sont résorbés → Appuis techniques et financiers disponibles et mobilisables à temps	Action continue	Réalisation effective en 2008
3. Les apports d'aide des bailleurs sont alignés sur les priorités nationales 85% cible globale pour 2010 [Indicateur 3 : Les apports d'aide sont alignés sur les priorités nationales]	3.1. Elaborer et adopter une politique nationale de l'aide, indiquant pour l'ensemble des bailleurs (OCDE ou non) les principales règles communes à suivre dans leur coopération avec le Sénégal	DCEF	Poursuivre le processus en cours après la production de l'étude diagnostique [PM : étude élaboration du projet de politique de gestion de l'aide extérieure]	→ Document de Politique nationale d'aide disponible → Directives et recommandations du document de Politique nationale effectivement appliquées	→ Au plus tard le 15 février 2009 (date revue: mars 2010) → Manuel de procédures produit → Action continue	Un calendrier de travail est défini Un groupe de travail mis en place Deux consultants sélectionnés (international et national) Draft du projet de document de la PAES présenté le 29/01/2010
			Poursuivre l'exécution en cours du plan de mise en œuvre	→ Système d'information fonctionnel	→ 1 ^{er} semestre de 2009	Equipe de consultants sur place du 30 juillet au 3 août 2008

	3.2. Mettre en place un système d'information pour la gestion de l'aide	DCEF	[PM : Système à mettre en place]	→ L'information sur les ressources extérieures régulièrement mise à disposition par les PTF	→ Action continue	Démarrage de la mission en juillet 2008 Rapport attendu
Objectif et indicateur de la DP	Activités [ou Actions]	Responsable(s)	Tâches (à titre indicatif)	Indicateur(s) de suivi	Calendrier (Échéance)	Etat de réalisation
4. Les capacités du Sénégal à définir, conduire, piloter par les résultats et évaluer ses politiques et programmes sont renforcés par un appui coordonné des bailleurs [Indicateur 4 : Renforcer le développement des capacités par un soutien coordonné]	4.1 Faire le diagnostic des programmes de renforcement des capacités	CEPOD	Modalités à examiner avec le CEPOD Déterminer la (ou les) structure (s) responsable (s) Définir les modalités de réalisation d'une étude diagnostique et préciser les contours du document de politique nationale en matière de renforcement des capacités	Etude diagnostique disponible	A déterminer	Ressources à mobiliser
	4.2. Elaborer et adopter un document de politique nationale en matière de renforcement des capacités prenant en compte les dimensions spécifiques : sectorielle, régionale/locale, thématique	CEPOD	Modalités à examiner avec le CEPOD Tâche à préciser en 2009 après l'exécution de 4.1	Un document de politique nationale disponible	A déterminer en 2009 sur la base du niveau de réalisation de l'activité 4.1	Ressources à mobiliser
	4.3 Inclure tout programme de renforcement des capacités financées par les PTF dans un cadre harmonisé défini par le document de politique nationale	PTF et CEPOD	Organiser une réunion entre les lead donors et le Directeur du CEPOD Recenser les programmes de renforcement des capacités des PTF ou les projets et programmes comportant ce volet Assurer le suivi avec les PTF	Programme de renforcement des capacités des PTF conforme au cadre harmonisé	Action continue	
5. Les systèmes nationaux de gestion des finances publiques et de passation de marchés sont utilisés de façon croissante par les bailleurs [Indicateur 5 : Utilisation des systèmes nationaux (5a) de gestion des finances publiques (réduire l'écart 1/3) et (5b) de passation des marchés publics (réduire l'écart 1/3 pour les pays partenaires notés B)]	5.1 Etudier les obstacles qui s'opposent à l'utilisation des systèmes nationaux par les PTF et proposer des solutions (L'activité 5.1 est un préalable à l'activité 5.3)	DCEF en collaboration avec DDI, PCRBF et PTF	Préparer les TDR [PM : réaliser l'étude rapide sur les obstacles à l'utilisation des institutions et des systèmes nationaux par les PTF et les solutions proposées]	→ Un groupe de travail mis en place → Les recommandations du groupe de travail sont prises en compte dans le nouveau document de politique d'aide du Sénégal	→ Avant décembre 2008 → 1 ^{er} semestre 2009	
	5.2. Informer, sensibiliser et former les PTF sur les procédures de l'Etat y inclus le système des marchés publics	DGF, en collaboration avec la DGCPT et l'ARMP	Définir les TDR et un programme de travail	→ Nombre de rencontres tenues et activités de sensibilisation menées → Nombre de PTF informés et formés sur les procédures de l'Etat	→ Démarrage avant fin 2008 → Action continue	
	5.3. Promouvoir l'aide budgétaire (A préparer à travers 5.1 et 9.3)	CSPLP	Tirer les leçons de l'activité 5.1 Tirer les leçons de la revue de l'ACAB	→ Augmentation du nombre de PTF qui font de l'appui budgétaire (7) → Accroissement de la part de l'aide budgétaire dans l'aide globale	→ Démarrage avant fin 2008 → Action continue	
	5.4 Promouvoir l'approche	DGP, en collaboration avec	Modalités d'opérationnalisation de cette activité en rapport avec l'activité 9.1	→ Augmentation du nombre de PTF adoptant l'approche programme		

	5.7. Renouveau l'approche programme (<i>Articuler 5.4 et 9.1</i>)	DCEF, DGF et Ministères techniques et PTF	Renforcer les capacités des structures et des techniciens (MEF et ministères techniques) par la formation à cette approche et la vulgarisation de ses outils	→ Accroissement de la part de l'approche programme dans l'aide globale	Action continue	En cours
--	---	---	--	--	-----------------	----------

Objectif et indicateur de la DP	Activités [ou Actions]	Responsable (s)	Tâches (à titre indicatif)	Indicateur(s) de suivi	Calendrier (Échéance)	Etat de réalisation
6. Le nombre d'unités de gestion de projet /programme parallèles des projets et programmes (UGPP) sur l'aide est réduit [Indicateur 6 : Renforcer les capacités en évitant les structures de mise en œuvre parallèles]	6.1. Procéder à un inventaire externe des Unités parallèles de gestion par secteur	DDI en relation avec DCEF, les Ministères techniques et les PTF	Mettre en place un groupe de travail ou comité de pilotage Elaborer les TDR pour l'inventaire externe des UGP Lancer l'exercice	Inventaire réalisé	4 ^{ème} trimestre 2008	Rapport disponible d'inventaire
	6.2. Définir l'unité parallèle de gestion de projet/programme d'aide (UGP)	DDI en relation avec DCEF et PTF	Activité à réaliser à partir de 2009	Définition adoptée	Mois de mars 2009	
	6.3. Etablir un plan de réduction progressive du nombre d'unités parallèles	DDI en relation avec DCEF, les Ministères techniques et les PTF	Activité à réaliser à partir de 2009	Plan de réduction progressive du nombre d'unités parallèles établi	A définir sur la base des activités 6.1 et 6.2	
7. Les bailleurs fournissent au gouvernement des informations précises sur leurs prévisions de décaissements à horizon 2010 pour la mise en œuvre effective du DSRP II [Indicateur 7 : L'aide est davantage prévisible] [Réduire l'écart de moitié -]	7.1. Elaborer un canevas précisant le type d'information budgétaire à fournir par les PTF	DCEF en collaboration avec les PTF	Poursuivre l'initiative en relançant l'activité pour disposer de l'information avant fin juin 2009	Canevas disponible	→ Avant fin Octobre 2008 → Action continue	Canevas réalisé en juillet 2008 et proposé aux PTF dont certains (10) ont réagi
	7.2. Transmettre régulièrement au MEF les prévisions pluriannuelles de décaissement avant l'élaboration du budget	PTF	Cf. l'activité 7.1	Canevas utilisé par les PTF	Action continue à partir de Juillet 2008	
	7.3. Respecter les calendriers prévisionnels de décaissement compte tenu des conditionnalités	DDI en relation avec PTF, DB, DCEF et Ministères techniques	Préparer les modalités de suivi	Etat d'exécution des calendriers des décaissements fixés et respectés	Action continue	Certains PTF ont fourni un calendrier de décaissement. Les "lead donors" ont été saisis
	7.4. Renforcer et innover en matière d'intervention conjointe et de cadres de concertation entre le Gouvernement et les PTF, notamment par l'élaboration de Stratégies d'Assistance Pays (SAP) conjointes	DCEF en collaboration avec DDI, DGF, DGP, CSPLP, Ministères techniques et PTF	→ Passer en revue les Stratégies d'Assistance Pays (SAP) → Réfléchir sur les modalités de développer une SAP conjointe au Sénégal → Organiser des voyages d'études dans des pays expérimentant ces SAP	→ Nombre d'interventions conjointes → Satisfaction mutuelle sur le niveau de dialogue	→ Démarrer l'activité au cours du 1 ^{er} semestre de 2009	
8. L'aide apportée au Sénégal est davantage déliée	8.1. Faire le diagnostic de l'aide liée au Sénégal	DDI en collaboration avec la DCEF, la DCMP et les PTF	→ Préparer les TDR [Réfléchir sur les modalités ou préparer les conditions de réalisation de l'activité en 2009 en y incluant les PTF émergents] → Lancer l'étude	<i>Diagnostic disponible</i>	→ Avant fin 2008 → Début 2009	Ressources à mobiliser pour le lancement de l'étude

[Indicateur 8 : L'aide est non liée]	8.2. Etablir conjointement un plan de réduction de l'aide liée	DDI	→ Programmation à partir de 2009	<i>A déterminer d'ici à décembre 2009 sur la base de l'étude</i>		
--------------------------------------	--	------------	----------------------------------	--	--	--

Objectif et indicateur de la DP	Activités [ou Actions]	Responsable(s)	Tâches (à titre indicatif)	Indicateur(s) de suivi	Calendrier (Échéance)	Etat de réalisation
III. HARMONISATION (9-10)						
9. Les procédures et dispositifs communs sont de plus en plus utilisés au niveau national dans la planification, le suivi, le financement, l'évaluation et le reporting [Indicateur 9 : Utilisation de procédures ou de dispositifs communs]	9.1. Réaliser un diagnostic conjoint des approches programmes et des obstacles freinant leur adoption (articuler à 5.4)	DGP en rapport avec DGF, DCEF, Ministères Techniques et PTF	Préparer les modalités de réalisation du diagnostic : élaboration des TDR et mise en place du comité de pilotage [Tâche à réaliser en rapport avec 5.4]	Diagnostic disponible (avec proposition de plan d'extension)	Mois de décembre 2008	En cours
	9.2. Poursuivre et améliorer l'élaboration des approches programmes	DGP en rapport avec les Ministères techniques	Programmation à partir de 2009	Plan d'extension mis en œuvre	Action continue à partir de 2009	En cours
	9.3. Mettre en œuvre l'ACAB tout en poursuivant les efforts pour l'adhésion d'autres PTF (articuler avec 5.3)	CSPLP en rapport avec DGF, DCEF et PTF	Fixer le calendrier de la revue Mettre en place le dispositif de suivi de l'ACAB Etablir un plan de travail	→ ACAB mis en œuvre → Nombre de nouveaux PTF adhérant à l'ACAB	Action continue	Réalisation effective en 2008
	9.4. Procéder à l'état des lieux et à l'harmonisation des systèmes de reporting et de suivi-évaluation utilisés par les PTF au niveau des secteurs et les harmoniser	DDI en rapport avec DGF et PTF	Préparer les modalités de réalisation des TDR Organiser une réunion de clarification (DCEF, DGF, DGCPT, DGP, DCMP, CSPLP et PCRBF) par DDI	→ Etat des lieux réalisé → Plan d'harmonisation disponible et exécuté	→ Mois de décembre 2008 → Premier semestre 2009	TDR finalisés sur prise en charge financière de l'USAID et rapport disponible en Novembre 2009
10a. Augmentation du nombre de missions coordonnées [Indicateur 10 : Encourager les analyses conjointes] [Indicateur 10a : Missions conjointes par pays] <i>40% des missions effectuées conjointement</i>	10.1. Définir des règles en matière de missions	DCEF en collaboration avec les PTF	Préparer les modalités de réalisation de l'activité	Règles en matière de mission définies	1 ^{er} semestre 2009	
	10.2. Etablir un calendrier prévisionnel des missions et identifier l'ensemble des missions pouvant être réalisées conjointement	PTF en collaboration avec MEF/ Ministères techniques	Prendre les dispositions pour saisir les PTF et collecter l'information à cet effet afin de produire un premier calendrier	Calendrier des missions disponible	Avant décembre 2008	
	10.3. Mettre en ligne des calendriers de mission (site web créé au point 3) et les maintenir à jour	DCEF en collaboration avec Ministères techniques et PTF	Programmation à partir de 2009	Calendrier arrêté et mis en ligne et régulièrement mis à jour sur le site web du MEF	1 ^{er} semestre 2009	
	10.4. Elaborer un calendrier prévisionnel pluriannuel des travaux analytiques	DDI en collaboration avec MEF, Ministères techniques	Prendre les dispositions pour saisir les PTF et collecter l'information à cet effet afin de produire	Calendriers [2009-2010] des travaux analytiques	Mois de décembre 2008	Certains PTF ont fourni un calendrier prévisionnel 2009-2010

66% des travaux analytiques par pays effectués conjointement	analytiques [2009-2010] par secteur (dont les travaux conjoints)	et PTF	un premier calendrier	disponibles et partages		
Objectif et indicateur de la DP	Activités [ou Actions]	Responsable(s)	Tâches (à titre indicatif)	Indicateur(s) de suivi	Calendrier (Échéance)	Etat de réalisation
IV. GESTION AXEE SUR LES RESULTATS (11)						
11. Le gouvernement dispose des outils et des compétences pour piloter ses ressources dans une logique de résultat [Indicateur 11 : Cadres orientés vers les résultats]	11.1. Renforcer les capacités de toutes les parties prenantes en matière de Gestion axée sur les résultats (GAR)	DGP	Proposer les modalités d'exécution de la tâche : réunion de clarification à organiser par la DGP	Nombre d'agents formés en GAR	→ Avant fin 2008 → Action continue	
	11.2. Réaliser les revues annuelles sectorielles et la revue annuelle conjointe du DSRP selon le calendrier arrêté afin de permettre la prise en compte des incidences sur la préparation du budget	CSPLP en rapport avec DCEF et Ministères techniques et en accord avec les PTF	→ Etablir un calendrier intégré des revues : → Lettre circulaire PM (DCEF et CSPLP) aux ministères techniques et PTF pour préparation → Réunion entre CSPLP et structures du MEF sur les lettres-réponses	Calendrier des revues établi, publié et respecté	→ Mai 2008 → Action continue	Mesure institutionnalisée et respectée
	11.3. S'accorder sur l'utilisation des indicateurs dérivés du DSRP et des politiques sectorielles pour l'appui budgétaire, l'aide-programme et l'aide projet	CSPLP en collaboration avec Ministères techniques et PTF	Poursuivre le processus d'actualisation des indicateurs du DSRP II et les indicateurs sectoriels en cours	Listes d'indicateurs consensuels arrêtées pour le suivi et l'évaluation de la performance de ces différentes modalités de l'aide	→ 4 ^{ème} trimestre 2008 → Action continue	Réalisation effective en 2008

Objectif et indicateur de la DP	Activités [ou Actions]	Responsable(s)	Tâches (à titre indicatif)	Indicateur(s) de suivi	Calendrier (Échéance)	Etat de réalisation
V. RESPONSABILITE MUTUELLE (12)						
<p>12. Le gouvernement et les bailleurs sont mutuellement responsables de l'efficacité de l'aide</p> <p>[Indicateur 12 : Responsabilité mutuelle]</p>	12.1. Mettre en place un secrétariat technique restreint pour le suivi régulier de la mise en œuvre du Plan d'Action pour l'efficacité de l'aide	CSPLP en collaboration avec les différentes parties prenantes	<p>Recueillir les expériences des pays sur le plan institutionnel</p> <p>Verser les TDR sur le dispositif dans la réflexion</p> <p>Fixer la composition</p> <p>Préparer et adopter les textes réglementaires de création et de fonctionnement du secrétariat</p> <p>Mettre sur pied la structure</p> <p>Etablir un budget et mettre en place les moyens de fonctionnement</p>	Secrétariat technique opérationnel	Mois de décembre 2008	RAS
	12.2. Assurer un suivi technique et politique régulier de la mise en œuvre du Plan d'Action	CSPLP en collaboration avec les différentes parties prenantes	<p>Adopter un programme d'activités pour le 4^{ème} semestre de 2008</p> <p>Préparer un projet de programme d'activités pour l'année 2009</p> <p>Préparer les modalités de réalisation de la revue du plan d'action dans le cadre de la RAC du DSRP</p>	<p>→ Réunions régulières du secrétariat technique</p> <p>→ Revue de la mise en œuvre du plan d'action lors des réunions trimestrielles avec le PM</p>	<p>→ Action continue à partir de Septembre 2008</p> <p>→ Avant fin décembre 2008</p>	En cours
	12.3. Organiser une évaluation indépendante de la mise en œuvre du plan d'action pour l'efficacité de l'aide (en relation avec les enquêtes futures sur la DP)	CSPLP en collaboration avec les lead donors	<p>Pour 2009, modalités de réalisation de l'évaluation du plan d'action après deux ans de mise en œuvre</p> <p>Pour 2009, préparation de la 2^{ème} phase de l'évaluation de la DP</p> <p>Pour 2010, préparation de la 3^{ème} enquête de suivi de la DP en perspective du 4^{ème} Forum de Haut niveau</p>	<p>→ Evaluation effectuée → Nombre de PTF évalués</p>	→ 2 ^{ème} semestre 2010	TDR en cours de finalisation
	12.4. Partager les expériences, les bonnes pratiques, etc. aux niveaux international, régional et sous-régional	CSPLP (Secrétariat technique) en rapport avec les PTF	<p>Etudier la faisabilité d'un site web ou de l'utilisation de sites existants pour abriter une composante axée sur l'efficacité de l'aide</p> <p>Prendre les dispositions pour la diffusion et la publication des études et travaux déjà réalisés: étude des causes des écarts des flux d'aide, évaluation de la DP, autoévaluation du système de passation des marchés publics, rapports de mission, etc.</p> <p>Etablir un projet de programme des ateliers et réunions prévus avant fin 2009</p>	<p>→ Nombre d'activités/informations mises en ligne sur le site web</p> <p>→ Nombre de bonnes pratiques et expériences partagées</p> <p>→ Programme indicatif des ateliers et réunions</p>	<p>→ Avant fin 2008</p> <p>→ 1^{er} semestre 2009</p> <p>→ Action continue</p>	Partage de l'expérience rwandaise sur l'évaluation des PTF par le Gouvernement et la spécialisation des donneurs par secteur
	12.5. Elaborer un rapport annuel sur l'efficacité de l'aide au Sénégal	DCEF	Définir les modalités d'élaboration de rapport: groupe de réflexion, méthodologie, TDR, etc.	Rapport annuel régulièrement produit	Action continue	



Etat des lieux des politiques sectorielles préparé. Evaluation des ressources nécessaires à la conduite de cette activité en cours et **transmission à la CSPLP envisagée**

