

Évaluation de la Déclaration de Paris : Phase 2

**Gouvernance, Gestion, Achats, Financement,
Calendrier et Critères de Qualité**

Evaluation of the Paris Declaration

Structure de gouvernance & gestion

Critères :

- La structure devra permettre un juste degré de participation, coopération et responsabilité de la part des principales parties prenantes
- La structure devra protéger l'indépendance, la crédibilité et la qualité de l'évaluation
- La structure devra respecter les « règles de l'art » applicables aux évaluations conjointes
- La structure devra permettre un processus d'évaluation efficace

Groupe de Référence du Pays

Ce groupe devra comporter des parties prenantes clés issues des États, des donateurs, des sociétés civiles et éventuellement du milieu universitaire. Son objet consistera d'une part à obtenir la participation et l'adhésion des parties prenantes dans le cadre du processus d'évaluation et des résultats obtenus et d'autre part, à garantir l'indépendance de l'évaluation. Sa mission consistera à:

- **Avaliser la conception détaillée de l'étude nationale**
- **Encadrer le processus de sélection des équipes**
- **Servir de ressource aux équipes d'évaluation nationales**
- **Examiner les versions provisoires des produits d'évaluation pour en garantir la qualité, la crédibilité et la clarté**

Coordinateur national

Le Coordinateur National sera chargé de la mise en place, la facilitation, la passation de contrats et la gestion des évaluations nationales ; il ou elle devra également fournir des retours à la direction et au groupe de référence. Sa mission consistera à :

- **Mettre sur pied le groupe de référence/de consultation du pays concerné**
- **Élaborer un cahier des charges spécifique destiné aux évaluations nationales**
- **Recruter les consultants chargés de la réalisation des évaluations nationales**
- **Approuver le rapport d'évaluation nationale**
- **Soumettre le rapport d'évaluation à l'Équipe d'Évaluation Principale**
- **Agir en tant que point de contact national pour le GRI, le Groupe de Direction et l'Équipe d'Évaluation Principale**

Critères de sélection de l'équipe

L'Équipe devra être :

- **Multidisciplinaire**
- **Professionnellement compétente**
- **Expérimentée**
- **Également représentée (parité hommes/femmes)**
- **Compétente au niveau national, régional et international**
- **Indépendante**

Contrats & financement

- Les contrats seront passés conformément aux procédures nationales de passation de marchés
- Financement :
Budget type : 80 000 € ou 120 000 \$
Provenant de :
 - source nationales/donneurs
 - fonds d'affectation spéciale (Secrétariat de la DdP)
 - financement direct des services d'évaluation des donateurs

Sources de financement

- Benin
- Mali
- Sénégal
- Cameroun

Suisse

Budget General

Canada

?

Calendrier

Le Rapport de Synthèse devra impérativement être présenté bien avant le Forum de Haut Niveau N° 4 pour être pris en compte dans les préparatifs, autrement dit, il devra être prêt, au plus tard, au mois de mai 2011. Dans cette optique, il sera impératif d'adopter le calendrier suivant :

- **Les évaluations de chaque pays et donneur/ organisme devront être réalisées avant décembre 2010**
- **Les rapports provisoires (conclusions préliminaires) devront être prêts avant octobre 2010**
- **Les évaluations de chaque pays et donneur/ organisme devront débuter, au plus tard, en mars 2010**
- **Les activités de l'Équipe d'Évaluation liées à la passation de marchés doivent immédiatement démarrer**

Critères de qualité du CAD (2009)

- **Amélioration de la qualité**
- **Amélioration de la crédibilité**
- **Amélioration des bases nécessaires à la réalisation d'une méta évaluation**
- **Amélioration des bases nécessaires à la réalisation d'une évaluation conjointe**
- **Amélioration de l'harmonisation**
- **Amélioration du renforcement des capacités**