

## Evaluation de la Déclaration de Paris Phase 2

### Etapas Importantes

Période/Date	En pays	International
Nov. 2009	Etablir Groupes de Référence Nationaux	Consolidation des observations de quatre ateliers régionaux (Equipe d'Evaluation Principale) pour le 20 novembre
1 Dec 2009	Groupe de Référence International approuve le Cahier des Charges générique	
Dec 2009/ Jan 2010	Etablir Groupes de Référence Nationaux et approuver Cahier des charges destinés aux évaluations nationales (Coordinateur Nationale)	Equipe d'Evaluation Principale soutiendra les Coordinateurs d'Evaluation Nationaux comme requis
Dec 2009/ Fev 2010	Sélection et recrutement des équipes d'évaluation	
Fev/ Mar 2010	Ateliers nationaux pour les Chefs d'équipe et Coordinateurs nationaux avec l'Equipe Principale d'évaluation et Groupe de Direction	
15 Avril 2010	Equipe nationaux (et de donneur/organismes) soumettent l' « Inception Report »	
Avril – Sep 2010	Réalisation des évaluations de chaque pays, des donneurs et réalisation d'études supplémentaires	Equipe Centrale assiste les Coordinateurs Nationaux comme requis
15 Sep 2010	Soumission de la version préliminaire du rapport de chaque équipe nationale par le coordinateur nationale au Groupe de Direction et à l'Equipe Principale. Soumission de la version préliminaire du rapport de chaque équipe de la direction des Donneurs/Organismes au Groupe de Direction et à l'Equipe Principale.	
Sep-Dec 2010	Consultation, validation et la finalisation du rapport national	Préparation du rapport exposant les Conclusions Préliminaires de l'Équipe Principale (15 Octobre)
26-28 Oct 2010	Réunion/atelier rassemblant les chefs d'équipes chargées de la réalisation des études nationales et des études réalisées para la direction des Donneurs/Organisme. L'Equipe Principale et le Groupe de Référence International discuteront les conclusions préliminaires et préparent le plan du Rapport de Synthèse provisoire.	
Nov-Dec 2010	Production des rapports nationaux (et des rapports de la direction des Donneurs/Organismes) (date limite 31Dec 2010)	
Jan-Avr 2011	Activités de distribution dans le pays	Préparation du Rapport de Synthèse
Avr 2011	Réunion du Groupe de Référence International pour faire des commentaires/observations sur la première version préliminaire rapport de synthèse	
Avr-Mai 2011	Activités de distribution dans le pays	Finalisation du Rapport de Synthèse
May-Sep 2011	Activités de distribution /contributions aux préparations pour 4ième Forum de haut niveau	
Sep-Oct 2011	4ième Forum de haut niveau, Seoul	