

**ENVIRONMENT DIRECTORATE  
ENVIRONMENT POLICY COMMITTEE  
TASK FORCE FOR THE IMPLEMENTATION OF THE ENVIRONMENTAL ACTION  
PROGRAMME FOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE, CAUCASUS AND CENTRAL ASIA**

**PROGRESS IN IMPLEMENTING THE EAP TASK FORCE PROGRAMME OF WORK IN 2006**

**ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАБОТ СРГ ПДООС В 2006 Г.**

**Четвертое совместное совещание СРГ по реализации ПДООС и Комитета по подготовке проектов (КПП)**

**21-22 сентября 2006 г., Берлин**

*Последнее обновление от 11 августа 2006*

*Пункты 3 (ii) и 4 (iii) повестки дня*

**НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ:**

*Делегатам будет предложено обсудить ход реализации рабочей программы СРГ ПДООС на 2006 г.*

Азиза Насырова, Секретариат СРГ ПДООС, Отдел окружающей среды и глобализации  
Директората по охране окружающей среды, ОЭСР, Тел. +33 1 45 24 79 04, э-почта:  
aziza.nasirova@oecd.org

## ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАБОТ СРГ ПДООС, СЕНТЯБРЬ 2005 Г. - АВГУСТ 2006 Г.

### ЧАСТЬ 1: ОБЗОР

В первой части Отчета о ходе выполнения работ дается обзор некоторых основных направлений деятельности СРГ ПДООС, проводившейся в период, прошедший после последней встречи в ноябре 2005 г., а также характеризуется соответствие этой деятельности общим целям СРГ ПДООС, поставленным после Киевской конференции на уровне министров 2003 года. Он дополняет отчет о ходе выполнения программы по проектам, составляющий вторую часть данного документа.

2006 год является годом, предшествующим конференции на уровне министров «Окружающая среда для Европы» в Белграде. Деятельность все более фокусируется на обобщении выводов и разработке рекомендаций в области политики для данной конференции, а также на распространении результатов работы, в том числе посредством обучения. Все основные цели программы достигнуты, хотя имели место и определенные задержки в выполнении отдельных видов деятельности в связи с изменениями политической ситуации и/или проведением административных реформ в некоторых странах. Это стало возможно благодаря относительно стабильному кадровому и финансовому положению по сравнению с предыдущими годами. Благодаря весомой поддержке небольшой группы доноров полученных средств оказалось вполне достаточно для осуществления согласованной программы<sup>1</sup>.

Главным событием 2005 года стала Ереванская конференция на уровне министров экономики, финансов и окружающей среды по финансированию водоснабжения и канализации в странах ВЕКЦА. В 2006 году работа в области водохозяйственного сектора и природоохранного финансирования была видоизменена в свете выводов и решений встреч на уровне министров. Было также начато осуществление ряда новых проектов. Получение гранта в размере 1,5 миллиона ЕВРО от ЕС/ТАСИС в середине 2006 года на выполнение работ в области водного сектора и финансирования также требует серьезных усилий в инициативную деятельность, которая будет продолжена в 2007 году.

Руководящие указания по осуществлению работы были сформулированы СРГ ПДООС на встрече в ноябре 2005 г. в Ереване. Две встречи Бюро СРГ ПДООС, состоявшиеся в марте и июне 2006 г., также послужили руководством к действию и положили начало дискуссии о будущем СРГ ПДООС и КПП после проведения Белградской конференции на уровне министров.

Ниже представлен краткий обзор деятельности под следующими заголовками:

1. Водоснабжение и канализация
2. Государственное финансирование природоохранной деятельности
3. Эффективная и результативная природоохранная политика
4. Поддержка Экологической стратегии ВЕКЦА

---

<sup>1</sup> В 2005 и 2006 гг. бюджет СРГ ПДООС превысил 3 миллиона ЕВРО. Поддержка поступала от семи доноров, на долю которых приходилось более 90% ее бюджета: ЕК, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Швейцария и Великобритания. Крупнейшим донором была ЕК, доля которой в бюджете в этот период составляла около его четверти.

## ***1. Водоснабжение и канализация***

Работа в области водного сектора направлена на то, чтобы остановить разрушение инфраструктуры водоснабжения и канализации и поддержать достижение Целей развития на пороге тысячелетия (ЦРТ), связанных с водным сектором. Руководящие принципы, принятые на конференции министров в Алматы в 2000 г. и усиленные на последующей конференции министров в Ереване в 2005 году, обеспечивают основу для разработки конкретных действий, имеющих самые высокие приоритеты для стран ВЕКЦА. Работу контролирует Группа старших должностных лиц по реформированию сектора водоснабжения и канализации в регионе ВЕКЦА. В связи с возросшим совпадением интересов с Сетью по финансированию природоохранной деятельности, обе группы провели две свои встречи одну за другой с организацией совместных сессий сначала в 2005 году, а затем в апреле 2006 г. Эти встречи также были организованы совместно с совещанием Рабочей группы по компоненту ВЕКЦА Водной Инициативы ЕС. Для того, чтобы в полной мере использовать преимущества совместной деятельности по различным направлениям и существенно сократить затраты на проведение заседаний, Группа старших должностных лиц СРГ ПДООС и Рабочая группа по компоненту ВЕКЦА Водной Инициативы ЕС решили на своей последней встрече в апреле 2006 г. проводить свои встречи совместно и осуществлять надзор за выполнением общей программы работ.

### *Мониторинг водоснабжения и канализации*

Главный упор в работе по данному направлению деятельности был сделан на мониторинге данных по показателям деятельности предприятий водного сектора. На Ереванской Конференции министры обратились к СРГ ПДООС с просьбой обновить свою базу данных предприятий водного сектора для того, чтобы учесть последние изменения, которые произошли в секторе. В настоящее время ведется работа по сбору новых в Российской Федерации, Казахстане, Кыргызстане, и Таджикистане. Она дополнит банки данных, собранные Всемирным банком в Украине, Грузии и в Армении. Это позволит получить текущую картину состояния водного сектора к Конференции на уровне министров в Белграде.

### *Финансирование водоснабжения и канализации*

Более тесная интеграция работ СРГ ПДООС в области водного сектора и природоохранного финансирования, а также их увязка с деятельностью Водной инициативы ЕС в основном касалась разработки финансовых стратегий в отдельных странах ВЕКЦА. Эта деятельность оказывает поддержку организации политического диалога в этих странах путем вовлечения всех заинтересованных сторон для определения затрат на достижение целей в области политики, включая ЦРТ, связанные с водными ресурсами, а также для определения механизмов, которые могут быть использованы для мобилизации необходимых финансовых ресурсов. Оценка ограничений в области допустимости и приемлемости, как с точки зрения государства, так и домохозяйств, а также выявление тех путей, при помощи которых их можно преодолеть, являются стандартными составляющими методологии. Также расширяется масштаб работ для того, чтобы включить в них вопросы водоснабжения и канализации не только для городских, но и для сельских территорий, а также вопросы комплексного управления водными ресурсами (КУВР). Работа в области КУВР ведется в сотрудничестве с ЕЭК ООН. Более подробно деятельность в области разработки финансовых стратегий описана ниже в разделе, посвященном программе природоохранного финансирования.

Другим важным элементом работы в данной области была разработка инструмента по финансовому планированию для предприятий водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ). Применение подобного инструмента является крайне необходимым для обеспечения создания предприятий водного сектора на разумной финансовой основе. Этот инструмент был разработан в рамках осуществления демонстрационного проекта на водоканале города Бишкека. Он дополняет соответствующую работу по финансовому планированию в муниципалитетах, проведенную на более раннем этапе деятельности. В 2006 году работа была нацелена на применение данного инструмента на региональном предприятии водного сектора в Армении (Армводоканал). Эта работа в скоре будет завершена и поможет расширить применимость данного инструмента в различных странах региона ВЕКЦА.

### *Правовая и институциональная реформы*

В 2005 году была завершена работа по подготовке Руководства по составлению контрактов, основанных на показателях деятельности. Работа проводилась на основе ситуационных исследований в России и Украине. Руководство призвано устранить одно из наиболее проблемных направлений работы водного сектора и повысить результативность работы предприятий, а именно, прояснить соответствующие роли муниципалитетов и предприятий ВКХ при предоставлении услуг по водоснабжению местному населению, включая вопросы их финансирования.

В 2006 году работа была направлена на разработку и поиск средств для финансирования последующего проекта для оказания помощи 5 муниципалитетам ВЕКЦА по разработке рекомендаций в области повышения показателей выполнения контрактов на основе показателей деятельности, основанной на практике использования Руководства.

Были также изучены перспективы и проблемы участия частного сектора в водохозяйственном секторе. 1-2 июня 2006 года в Москве совместно с Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Росстоем) и Министерством регионального развития России был проведен семинар. Он был посвящен оценке влияния концессионного и тарифного законодательства, недавно принятого в Российской Федерации, для участия частного сектора, а также перспективам и политическим мерам, позволяющим водному сектору получить доступ к финансовым рынкам и рынкам местного капитала в России. Участники семинара также представили Росстрою мнение заинтересованных сторон о выполнении новых законов и возможностях для их совершенствования в будущем.

## **2. Финансирование природоохранной деятельности**

Работа в данной области направлена на оказание поддержки странам ВЕКЦА в том, чтобы наиболее экономически эффективно использовать ограниченные государственные и частные финансовые средства, выделяемые на покрытие расходов на природоохранную деятельность, и определить механизмы мобилизации дополнительных финансовых средств на цели охраны окружающей среды. Работа в данной области контролируется Сетью финансирования природоохранной деятельности, которая объединяет представителей министерств финансов, экономики и окружающей среды, экологических фондов, региональных представителей, доноров и МФУ. Эта сеть во второй раз встретилась с соответствующей группой водного сектора и Рабочей группой ВИЕС – ВЕКЦА в Алматы в Апреле 2006 г.

### *Сбор данных по природоохранным расходам*

Работа по приведению систем сбора данных по природоохранным расходам в Кыргызской Республике и Украине в соответствии со стандартами ОЭСР/ЕВРОСТАТА завершена.

Соответствующий отчет был опубликован на русском и английском языках и распространен на ряде совещаний. Более качественная информация по природоохранным расходам создает лучшую основу для управления ими. С точки зрения СРГ ПДООС, это также позволит провести более качественный сравнительный анализ тенденций в природоохранных расходах стран ВЕКЦА. Начато выполнение проекта с целью обновления Отчета о тенденциях в области природоохранного финансирования в ВЕКЦА, представленного на Киевской конференции на уровне министров в 2003 году. Обновленный отчет будет включать анализ последних тенденций в области природоохранного финансирования в странах ВЕКЦА и ОПР на природоохранные цели в регионе. Он также охарактеризует инновационные финансовые механизмы, внедряемые в странах ВЕКЦА, основанные на предыдущей аналитической работе СРГ ПДООС (по зачету природоохранных расходов в счет внешнего долга, механизмов чистого развития (МЧР), местные рынки капитала для природоохранной инфраструктуры, межправительственные перечисления средств на природоохранные расходы и т.д.). Предлагается представить данный отчет в качестве документа Категории II к Белградской конференции на уровне министров.

#### *Финансовые стратегии в секторах водоснабжения и канализации и муниципальных отходов*

В 2004 г. была закончена и опубликована финансовая стратегия (ФС) по сбору и очистке сточных вод в Армении на английском, русском и армянском языках. В 2006 году была осуществлена последующая работа по интеграции результатов ФС в среднесрочные программы расходов Армении. Эта деятельность, осуществляемая параллельно с проектом Великобритании по оказанию поддержки внедрению программ среднесрочных расходов в Армении, могла бы стать полезной моделью использования государственных или донорских средств для стабильного и предсказуемого финансирования водного сектора, для формирования политических задач, в том числе ЦРТ, связанных с водным сектором.

Аналогичный проект выполняется в Молдове с целью обновления финансовой стратегии для сектора городского водоснабжения и канализации, разработанной в 2000 году, ее распространения на сельские районы, увязки со стратегией по борьбе с бедностью и среднесрочной программой бюджетных расходов, а также для стимулирования политического диалога в области водоснабжения и канализации на основе финансовой стратегии.

В 2005 году модуль по сельскому водоснабжению и канализации был интегрирован в модель FEASIBLE, использованную для разработки финансовых стратегий. Выполняется проект с целью разработки методологии сбора данных в сельских районах. Данная методология будет опробована в пилотном режиме в сельских районах Армении осенью 2006 года. Учитывая важные проблемы, существующие в сельском секторе, это облегчит разработку стратегий для достижения ЦРТ, связанных с водным сектором. Аналогичные проекты будут осуществлены в 2007 году в Грузии и одной из стран Центральной Азии.

По данной тематике Группа природоохранного финансирования установила тесные связи с Рабочей группой по финансированию ВИЕС. В частности, это позволит обеспечить доступ к дополнительной информации и опыту в области финансовых стратегий и стратегического планирования для сектора водоснабжения и канализации. Членами Рабочей группы был разработан инструмент, который возможно позволит дополнить результаты, получаемые при помощи модели FEASIBLE. В 2007 году будет проведено детальное сравнение преимуществ каждого инструмента и методологии.

Обобщается опыт и уроки, извлеченные из ранее разработанных финансовых стратегий для сектора муниципальных отходов (в Армении, России и Украине). Структура публикации и основные ее положения были разработаны на встрече экспертов в конце 2005 года, а дополнены и одобрены на встрече экспертов по природоохранному финансированию в апреле 2006 года. Данная работа

стимулировала возрождение интереса к финансированию управления отходами в регионе. Ее результаты будут готовы к Белградской конференции.

#### *Управление государственными природоохранными расходами*

Предварительные выводы анализа деятельности Украинского национального экологического фонда были одобрены заинтересованными сторонами Украины в июне 2006 г. Окончательный отчет будет опубликован на трех языках (английском, русском и украинском). Целью работы является разработка рекомендаций относительно того, как можно наиболее экономически эффективно использовать имеющиеся ресурсы фонда, и тем самым расширить возможности фонда в привлечении дополнительных средств из национальных, донорских или международных финансовых источников (МФУ). Руководство по оценке природоохранных проектов, финансируемых из государственных фондов, будет завершено в 2006 году. Были разработаны учебные материалы. Первые учебные курсы будут проведены осенью 2006 года.

#### *Распространение материалов*

Опубликованы, или будут опубликованы следующие отчеты:

1. Сводный отчет по Финансированию инфраструктуры водного и природоохранного секторов в ВЕКЦА, обобщающий результаты работы Группы по природоохранному финансированию со времени Киевской конференции;
2. Публикация по возможностям и препятствиям для использования рынков местного капитала и финансовых рынков для финансирования инфраструктуры водного сектора и инфраструктур других секторов, связанных с окружающей средой. Основой данного анализа стало ситуационное исследование в России, Украине и Казахстане.
3. Публикация по межгосударственным перечислениям в качестве механизма финансирования природоохранной инфраструктуры; она была подготовлена на основе ситуационных исследований в России, Украине и Армении.
4. Уроки, извлеченные из предварительного технико-экономического обоснования зачета природоохранных расходов в счет долга в Грузии и Кыргызской Республике.

### **3. Реализация экологической политики**

Работа в рамках данного программного компонента включает разработку инструментов экологической политики, стратегий для обеспечения природоохранных требований и укрепление природоохранных институтов. Деятельность осуществляется в рамках работы Сети по реализации программ природоохранного регулирования (REPIN), которая предоставляет лицам, принимающим решения, и практикам из стран ВЕКЦА платформу для прямого общения и установления связей со своими партнерами из стран ОЭСР, Центральной и Восточной Европы, а также с представителями НПО и частного сектора. Встречи Сети проходили в Москве в октябре 2005 г. и в Тбилиси в июне 2006 г.

#### *Инструменты экологической политики*

Основным элементом работы в области инструментов экологической политики продолжает оставаться реформирование системы выдачи природоохранных разрешений. На основе «Руководства по выдаче комплексных природоохранных разрешений для стран ВЕКЦА», опубликованного в 2005

году, были подготовлены «Руководящие принципы эффективных систем природоохранных разрешений», предназначенные для того, чтобы убедить лиц, разрабатывающих экологическую политику в странах ВЕКЦА, в ценности данного подхода. Руководящие принципы были одобрены членами сети REPIN на ее 8-й ежегодной встрече в июне 2006 года. В 2006 году была завершена разработка стратегий перехода к выдаче комплексных природоохранных разрешений в Кыргызской Республике и Грузии. Всемирным банком и Шведским агентством по охране окружающей среды оказывается поддержка осуществлению широкомасштабной программы реформирования системы выдачи природоохранных разрешений в Украине, осуществляемой Министерством охраны окружающей среды на основе результатов более раннего программного исследования, проведенного СРГ ПДООС в 2004-2005 гг. В апреле 2006 года в Тбилиси были проведены учебные курсы для официальных лиц из природоохранных ведомств Армении, Азербайджана и Грузии. С целью оказания помощи природоохранным министерствам и неправительственным организациям в странах ВЕКЦА по разработке учебных программ в области выдачи комплексных природоохранных разрешений для официальных лиц и контролируемых предприятий разработан удобный в использовании CD-ROM.

В области реформирования стандартов качества окружающей среды начато выполнение проекта с Молдовой для оказания поддержки в области сближения ее национальных стандартов в области качества поверхностных вод с аналогичными стандартами ЕС. Целью проекта является применение принципов управления рисками в регулировании природоохранной деятельности в Молдове и сближение с нормами законодательства ЕС по качеству водных ресурсов, делая цели и стандарты качества вод более обоснованными, экономически выполнимыми и реалистичными.

#### *Стратегии для обеспечения соблюдения природоохранных требований*

В сотрудничестве со Всемирным банком было выполнено исследование целесообразности внедрения рейтинга экологической результативности промышленности и раскрытие информации (PRIDE) в Украине. Целью данной работы является разработка общей методологии для подобных схем в странах ВЕКЦА. В начале 2006 года был опубликован отчет «Модернизация производственного экологического контроля в Казахстане». Он касается организационных и технических мероприятий, которые должны провести предприятия для того, чтобы контролировать свое соответствие экологическим нормативам и требованиям. Министерство охраны окружающей среды Казахстана приняло новый регламент и включило новую главу, посвященную производственному экологическому мониторингу промышленных предприятий в проект Экологического кодекса. Секретариат СРГ ПДООС внес вклад в разработку «Руководства по экологическому мониторингу и отчетности для предприятий в странах ВЕКЦА», документ Категории I к Белградской министерской конференции.

#### *Институциональная основа для обеспечения соблюдения природоохранных требований*

В ноябре 2005 года был опубликован и представлен на встрече заинтересованных сторон в Ереване отчет «Содействие соблюдению природоохранных требований в Армении». Основные рекомендации отчета были приняты армянскими властями. Члены сети REPIN договорились о том, чтобы подготовить отчет о тенденциях в реформировании систем природоохранного контроля и обеспечения соблюдения природоохранных требований в странах ВЕКЦА к Белградской конференции министров. Показатели контрольно-надзорной деятельности (КНД) были проанализированы в Армении и России. На основании этого был разработан проект Руководства по оценке деятельности контрольно-надзорных органов ВЕКЦА.

Обучение персонала природоохранных инспекторатов было проведено в ряде стран: в Грузии (20-25 ноября 2005 г. был проведен Семинар по институциональному развитию, в котором участвовало 22 менеджера Грузинского инспектората по охране окружающей среды. По итогам семинара участники подготовили проект Стратегии инспектората на 2006-2008 гг.); в Казахстане (10-14 апреля 2006 года в Алматы был проведен семинар по современным инструментам обеспечения соблюдения природоохранных требований, в котором участвовало 26 менеджеров и инспекторов из всех регионов Казахстана. Материалы семинара будут интегрированы в регулярные учебные программы, осуществляемые учебным центром Министерства в Астане); в России (два семинара по современным методам практики обеспечения соблюдения природоохранных требований в Северо-Западном региона Российской Федерации были организованы совместно с Российским региональным экологическим центром (РРЭЦ) (Новгород, 16 марта и 4-5 июля 2006 г.)).

Семинары в Грузии и Казахстане явились частью демонстрационных проектов по оказанию всесторонней поддержки реформированию природоохранных инспекций в этих двух странах. Эти проекты выполняются в связи с созданием природоохранных инспекций в обеих странах, а также принятием соответствующих законов, основанных на рекомендациях, содержащихся в Руководящих принципах реформирования государственных органов контроля в сфере охраны окружающей среды ВЕКЦА.

#### ***4. Содействие достижению целей Экологической стратегии ВЕКЦА***

На Киевской конференции 2003 года министры предложили СРГ ПДООС “возглавить деятельность по оказанию поддержки и содействия достижению целей Экологической стратегии ВЕКЦА”, которую они приняли на конференции. СРГ ПДООС организовала совещание министров стран ВЕКЦА и их партнеров в Тбилиси в октябре 2004 г. для того, чтобы оценить прогресс и выработать дальнейшие рекомендации по оказанию поддержки данному процессу. На основании этого СРГ ПДООС и ее Бюро наметили ряд конкретных видов деятельности. Данные виды деятельности носят ограниченный характер: они не умаляют основной ответственности стран ВЕКЦА за достижение целей Стратегии, а также не заменяют усилий по оказанию поддержки странам ВЕКЦА в этом направлении со стороны доноров, МФУ, международных организаций и других партнеров.

#### *Прогресс в управлении окружающей средой в ВЕКЦА (Отчет по странам ВЕКЦА)*

Отчет об оценке прогресса, достигнутого странами ВЕКЦА в достижении целей Экологической стратегии ВЕКЦА, станет основным вкладом СРГ ПДООС в Белградскую конференцию на уровне министров. Было установлено тесное взаимодействие с ПРООН, ЕЭК ООН, ЮНЕП, ВОЗ и Всемирным банком с целью предоставления всесторонней информации для Отчета; о подготовке Отчета были также проинформированы другие организации (МЭА, ЕКМТ – Европейская конференция министров транспорта) и предприняты попытки получения от них соответствующей информации на раннем этапе работы. Были предприняты специальные меры для того, чтобы тесно скоординировать подготовку Отчета ВЕКЦА с Белградским оценочным отчетом (готовящимся ЕЭА), а также с другими отчетами, такими как ГЕО-4 ЮНЕП и Оценкой Западных Балкан ПРООН. Продолжается тесное сотрудничество с РЭЦ ВЕКЦА с целью определения и оценки соответствующей аналитической информации для Отчета. Сотрудничество с НПО через Эко-форум будет нацелено на подготовку целевого вклада по конкретным подцелям в области участия общественности и экологического образования, а также для оценки проверки достоверности информации проекта Отчета. Проведенный в мае 2006 года региональный семинар был посвящен обсуждению структуры Отчета и проекта вопросника для сбора информации от стран ВЕКЦА.

*Политический диалог с целью институционального укрепления*

Был начат политический диалог между Грузией и странами-партнерами с целью изучения ряда постоянных сложностей и препятствий, существующих в Грузинском Министерстве охраны окружающей среды, мешающих достижению природоохранных целей препятствий к достижению природоохранных целей и того, каким образом эти препятствия могут быть преодолены. В качестве наиболее приоритетных проблем были определены более рациональное использование людских и финансовых ресурсов, связь и информационное взаимодействие с заинтересованными партнерами, и создание экологических информационных систем, адаптированных к потребностям лиц, принимающих решения. В 2006 году Секретариат работал со странами-партнерами для решения ряда этих ключевых проблем, включая: подготовку корпоративного плана институционального укрепления (Департаментом окружающей среды, продуктов питания и сельского хозяйства Великобритании – UKDEFRA) и совершенствование системы управления людскими ресурсами (Министерством окружающей среды Германии).

*Взаимодействие и сотрудничество*

Была создана обширная база данных на русском и английском языках для мониторинга и описания партнерств в области достижения целей Стратегии, а также для оказания им содействия. Продолжилась работа по мониторингу партнерств и разработке методологии оценки их эффективности. Был предпринят целый ряд других шагов для содействия развитию взаимодействия между партнерами, включая подготовку краткого сводного документа по текущей деятельности, выполняемой различными международными организациями в рамках целей Стратегии, и ведение постоянной веб-страницы по Экологической стратегии ВЕКЦА.

## ОТЧЕТ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАБОТ СРГ ПДООС, СЕНТЯБРЬ 2005 Г. – АВГУСТ 2006 Г.

## Часть II: Выполнение работ по каждому проекту

Программный компонент 1: РЕФОРМА СЕКТОРА ГОРОДСКОГО ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА				
Проект 1.1. Мониторинг реформ в секторе городского водного хозяйства в ВЕКЦА				
Задача	Ход реализации	Планируемые результаты/ мероприятия	Финансирование	Связи с общими целями
<b>1.1.1 Функция секретариата для Группы старших должностных лиц по реформе муниципального водного сектора в регионе ВЕКЦА</b> <i>Питер Борки</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Министерская конференция по финансированию сектора водоснабжения и канализации в странах ВЕКЦА состоялась 17 и 18 ноября 2005 г. в Ереване (Армения).</li> <li>– Материалы конференции можно найти на сайте <a href="http://www.oecd.org/dataoecd/29/46/36388760.pdf">http://www.oecd.org/dataoecd/29/46/36388760.pdf</a></li> <li>– Вторая совместная встреча Сети финансирования природоохранной деятельности СРГ ПДООС, Группы старших должностных лиц и Рабочей группы Водной инициативы ЕС для ВЕКЦА прошла 26-28 апреля 2006 г. в Алматы (Казахстан).</li> <li>– В результате дискуссий в Алматы было решено создать две группы, которые теперь будут наблюдать за осуществлением ВИ ЕС и Программы по воде СРГ ПДООС.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3-я совместная встреча Группы старших должностных лиц по реформе сектора водоснабжения и канализации и Рабочей группы Водной инициативы ЕС для ВЕКЦА будет проходить весной 2007 г.</li> </ul>	Германия, Норвегия, ЕК/ТАСИС, Великобритания	<p>Группа старших должностных лиц объединяет лиц, ответственных за сектор городского водного хозяйства, и включает в себя представителей природоохранных министерств, но не ограничивается ими. В настоящее время ее возглавляют г-н Семчук (Украина), 1ый заместитель Председателя Гос. Комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, и г-н Питер Гаммельтофт, руководитель отдела Европейской Комиссии. В ней участвуют также доноры, МФУ, частный сектор и НПО.</p> <p>Группа оказала действенную помощь в подготовке к Ереванской Конференции на уровне министров, а также во многом обеспечила обмен опытом между странами в регионе.</p>

Задача	Ход реализации	Планируемые результаты/ мероприятия	Финансирование	Связи с общими целями
<p><b>1.1.2 Мониторинг институциональной и правовой реформы</b> <i>Питер Борки</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Доклад по оценке прогресса в секторе городского водоснабжения и канализации в странах ВЕКЦА со времени проведения Алматинской конференции был представлен на Ереванской министерской Конференции в качестве базового документа.</li> <li>– Дальнейшая работа в данной области на 2006 г. не планируется.</li> </ul>			<p>Целью данного проекта была оценка правовых и институциональных реформ в секторе городского водоснабжения и канализации ВЕКЦА как минимум в 6 из 12 стран ВЕКЦА. В проекте использована информация других разделов программы по водному сектору и финансам.</p> <p>Проект оказал действенную помощь в оценке прогресса, достигнутого со времени Алматинской Конференции и в подготовке документации к Ереванской Конференции.</p>

Задача	Ход реализации	Планируемые результаты/ мероприятия	Финансирование	Связи с общими целями
<p><b>1.1.3 Водоснабжение и канализация в сельской местности в регионе ВЕКЦА</b></p> <p><i>Питер Борки</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Доклад, содержащий характеристику сектора сельского водоснабжения и канализации в ВЕКЦА, включающий ситуационные исследования по Молдове и Кыргызстану, представлен на Ереванской Конференции министров в качестве базового документа.</li> <li>– Дальнейшая деятельность по сектору водоснабжения и канализации в сельской местности осуществляется в рамках деятельности по проекту 1.3.2.</li> </ul>			<p>Цели проекта включают три составные части:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Проанализировать состояние водоснабжения и канализации сельских районов ВЕКЦА.</li> <li>○ Оценить проблему достижения Целей развития тысячелетия в области водоснабжения и канализации в этих районах.</li> <li>○ Предложить политические рекомендации.</li> </ul> <p>Работа будет осуществляться в тесном сотрудничестве со Всемирным банком, DFID (Великобритания) и другими донорами, работающими в сельском водном секторе ВЕКЦА.</p>

Задача	Ход реализации	Планируемые результаты/ мероприятия	Финансирование	Связи с общими целями
<p><b>1.1.4 Индикаторы производственной деятельности предприятий ВКХ и система эталонных показателей</b></p> <p><i>Татьяна Ефимова</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– В результате данной деятельности были собраны важные данные для базовых документов, подготовленных к Ереванской министерской конференции.</li> <li>– Работа по обновлению и расширению базы данных по индикаторам производственной деятельности водохозяйственных предприятий и стимулированию проведения сравнения показателей производственной деятельности с использованием методологии Всемирного банка осуществляется в настоящее время в Российской Федерации, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане и должна быть завершена к концу года.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Несколько страновых отчетов (Российская Федерация, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан), конец 2006 г.</li> <li>• Публикация показателей производственной деятельности предприятий на сайте Всемирного банка по международному сравнению показателей производственной деятельности (<a href="http://www.ib-net.org">www.ib-net.org</a>), начало 2007 г.</li> <li>• Обновленная и расширенная база данных по индикаторам производственной деятельности предприятий ВКХ (конец 2006 г.)</li> <li>• Отчет по состоянию и финансированию сектора водоснабжения и канализации региона ВЕКЦА должен быть представлен на Белградской конференции министров.</li> </ul>	<p>Норвегия, Германия, ЕК/ТАСИС.</p>	<p>Целью данного проекта является создание потенциала для сбора и анализа данных по оценке производственной деятельности; создание базы данных с информацией о деятельности предприятий; помощь в институционализации систематического сбора этих данных.</p> <p>К настоящему времени около 400 сотрудников предприятий из 9 стран ВЕКЦА прошли обучение по использованию методологии. В Молдове ассоциация водохозяйственных предприятий собирает данные о производственной деятельности своих членов на ежегодной основе с использованием методологии, внедренной СРГ ПДООС. В России ассоциации предприятий рассматривают вопрос о применении этого подхода.</p>

Задача	Ход реализации	Планируемые результаты/ мероприятия	Финансирование	Связи с общими целями
<b>Проект 1.2: Содействие осуществлению правовой и институциональной реформ</b>				
<b>1.2.1 Возможности и препятствия в плане участия частного сектора</b>  <i>Питер Борки</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Было подготовлено два доклада по позиции частного сектора при поддержке секретариата Ереванской министерской конференции. Круглый стол с участием частного сектора был организован совместно с Всемирным банком накануне Ереванской министерской конференции (17 ноября 2006 г.).</li> <li>– Круглый стол с участием частного сектора, организованный совместно с Росстроем 1-2 июля 2006 г., где обсуждались последние разработки в области участия частного сектора, осуществленные в Российской Федерации.</li> </ul>		Германия, ЕК/ТАСИС, Норвегия, Программа ОЭСР по России	Целью данного проекта является продолжение диалога по возможностям и трудностям участия частных операторов в работе водного сектора с МФУ и донорами. Диалог фокусируется на таких проблемах, как асимметрия доверия и информации, управление социальными аспектами и недостатки регулирования. Эта работа помогает МФУ и донорам оценить возможности и средства содействия в участии частного сектора в водохозяйственном секторе.

Задача	Ход реализации	Планируемые результаты/ мероприятия	Финансирование	Связи с общими целями
<p><b>1.2.2 Руководство по составлению контрактов, основанных на показателях деятельности</b> <i>Нелли Петкова</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Данный проект доработан. Имеется публикация, которая была распространена на Ереванской министерской конференции.</li> <li>- Распространение и презентация публикации на семинаре, организованном совместно российским Росстроем в рамках ежегодной торговой ярмарки ECWATEC (1-2 июня 2006 г.).</li> <li>- Вопрос о проведении дальнейшей работы по оценке контрактов на базе показателей деятельности согласован с Aidco ЕК.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Рекомендации по совершенствованию существующих контрактов на базе показателей деятельности в 5 муниципалитетах ВЕКЦА (2007 и 2008 гг.).</li> <li>• Аналитический отчет, обобщающий информацию по 5 ситуационным исследованиям (2008 г.).</li> </ul>	<p>Германия, Великобритания, ЕК/ТАСИС, Норвегия</p>	<p>Проект направлен на разработку Руководства по составлению контрактов, основанных на показателях деятельности, между городскими водохозяйственными предприятиями и муниципалитетами ВЕКЦА. Руководство будет содействовать внесению ясности в институциональные взаимоотношения между ними и позволит достичь планируемых уровней обслуживания и управления с наименьшими затратами. Дискуссии по этому руководству уже сейчас оказывают влияние на переговоры между муниципалитетами и предприятиями в России.</p>
<p><b>1.2.3 Реформирование нормативов водного сектора в странах ВЕКЦА</b> <i>Питер Борки</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Для осуществления этой деятельности финансирование не найдено.</li> </ul>			<p>Цели данного проекта состоят из трех частей:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Определить ключевые категории реформируемых нормативов, а также возможный процесс этой работы.</li> <li>o Определить потенциальную экономию затрат, которую можно достичь благодаря реформе.</li> <li>o Продемонстрировать, как можно реформировать водохозяйственные нормативы</li> </ul>

Проект 1.3: Содействие проведению финансовых реформ и управление их социальными воздействиями				
Задача	Ход реализации	Планируемые результаты/ мероприятия	Финансирование	Связи с общими целями
<p><b>1.3.1 Содействие финансовым реформам на предприятиях</b> <i>Татьяна Ефимова</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Демонстрационный проект в Бишкеке завершился проведением семинара по распространению его результатов, который состоялся в Бишкеке 23 сентября 2005 г. Завершена подготовка инструмента и пособия, помогающего в его применении, их можно найти на сайте СРГ ПДООС (<a href="http://www.oecd.org/env/eap">www.oecd.org/env/eap</a>).</li> <li>– Региональный информационный семинар для водохозяйственных предприятий Беларуси, Молдовы, России и Украины состоялся в Москве в декабре 2005 г.</li> <li>– В середине сентября завершился второй демонстрационный проект в Армении.</li> <li>– Для распространения инструмента ИФПВКП и других методологий финансового планирования, используемых на местном уровне более широко, была согласована программа по укреплению потенциала, включающая подход подготовки преподавателей, которая будет финансироваться Aidco ЕК.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Третий демонстрационный проект еще в одном муниципалитете, возможно в Центральной Азии (предварительно в 1 квартале 2007 г.).</li> </ul>	ЕК/ТАСИС, Германия, Норвегия, Великобритания	Целью данного проекта является помощь предприятиям водоснабжения и канализации в достижении финансовой устойчивости путем обеспечения их инструментами финансового планирования (ИФПВКП) и проведения необходимого обучения. Он дополняет ранее проделанную работу по соответствующим инструментам финансового планирования для муниципалитетов (см. проект 2.5).

Задача	Ход реализации	Планируемые результаты/ мероприятия	Финансирование	Связи с общими целями
<p><b>1.3.2 Оценка социальных воздействий реформы водохозяйственного сектора</b></p> <p><i>Питер Борки</i> <i>Александр Мартусевич</i> <i>Татьяна Ефимова</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Завершена разработка финансовой стратегии и оценки социальных воздействий для сектора водоснабжения и канализации Грузии. Заключительный отчет можно найти на сайте СРГ ПДООС. Грузия высказала просьбу об оказании содействия в распространении финансовой стратегии на сельские регионы. Для оказания этого дополнительного содействия финансирование обеспечивает Aidco ЕК.</li> <li>– После завершения разработки финансовой стратегии для городской водной инфраструктуры Армении Государственный комитет водного хозяйства высказал просьбу об оказании дополнительного содействия в распространении этой работы на сельские регионы. Рабочая группа Водной инициативы ЕС для ВЕКЦА согласилась поддержать эту работу в рамках своей поддержки в проведении национальных политических диалогов. Завершена разработка Технического задания, теперь необходимо нанять консультантов для оказания помощи в осуществлении этой работы.</li> <li>– Просьбы об оказании содействия в разработке финансовой стратегии и оценке социальных последствий для сектора водоснабжения и канализации поступила от Молдовы, включая деятельность в области снабжения питьевой водой и канализации сельских районов. Для осуществления этой работы отобраны консультанты. Совещание, посвященное по началу осуществления проекта состоялось 18 июля 2006 г. в Кишиневе.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Разработка финансовой стратегии в одной из стран Центральной Азии планируется на 2007/8 г. Консультации с ЕК и МФУ помогут определить, в какой из стран наиболее целесообразно осуществление такого проекта.</li> </ul>	<p>ЕК/ТАСИС, Германия, Норвегия, DFID (Великобритания), Рабочая группа по финансам ВИЕС.</p>	<p>Целью данного проекта является дополнение Природоохранных финансовых стратегий (ПФС) более углубленным анализом социальных последствий различных сценариев реформы, включая финансовые последствия различных схем защиты потребителей.</p> <p>Работа по финансовым стратегиям и приемлемости цен служила руководством в проведении реформирования тарифов на воду в Армении и некоторых регионах России. Предполагается, что это поможет повысить финансовую жизнеспособность предприятий ВКХ. Финансовая стратегия для водного сектора Молдовы стимулировала гармонизацию стандартов для муниципальных стоков со стандартами ЕС.</p>

<b>Программный компонент 2: ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
<b>Проект 2.1: Приведение информационных систем по природоохранным расходам в соответствие со стандартами ОЭСР/ЕВРОСТАТА</b>				
<b>Задача</b>	<b>Ход реализации</b>	<b>Планируемые результаты/ мероприятия</b>	<b>Финансирование</b>	<b>Связи с общими целями</b>
<b>2.1.1</b> <b>Демонстрационные проекты:</b> <b>Приведение информационных систем по природоохранным расходам в соответствие со стандартами ОЭСР/ЕВРОСТАТА</b> <i>Карла Бертуцци</i>	– Проект завершен		ТАСИС, Норвегия.	Данный проект основывается на аналогичном проекте, успешно реализованном в Грузии в 2001-2003 гг. Он тесно связан с проектом 2.1.2 и 2.2 и направлен на укрепление основы для принятия решений по природоохранным расходам и финансовым стратегиям.

Задача	Ход реализации	Планируемые результаты/ мероприятия	Финансирование	Связи с общими целями
<p><b>2.1.2 Обновленная (по состоянию на 2006 год) версия Отчёта о тенденциях в природоохранных расходах и международных обязательствах в сфере охраны окружающей среды</b></p> <p><i>Карла Бертуцци</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Осуществление проекта началось в конце 2005 г., имея ввиду получить результаты ко времени проведения конференции на уровне министров «Окружающая среда для Европы» в 2007 г.</li> <li>– Сбор данных правительствами стран ВЕКЦА, донорами и МФУ начался в июне 2006 г.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Обновленная база данных о природоохранных расходах в странах ВЕКЦА, 4 квартал 2006 г.</li> <li>• Отчёт о природоохранных расходах и международных обязательствах в сфере охраны окружающей среды, 4 квартал 2006 г.</li> <li>• Проект будет завершен к маю 2007 г.</li> </ul>	DEFRA (Великобритания)	<p>Проект направлен на обновление и укрепление ранее проведенной работы в данной сфере. В нем будут проанализированы данные по ранее не рассматривавшимся в исследованиях странам (Беларусь, Таджикистан), а также он будет направлен на повышение качества данных и улучшение их сопоставимости с международными данными.</p>
<b>Проект 2.2: Реализация финансовых стратегий для водохозяйственной и природоохранной инфраструктуры</b>				
Задача	Ход реализации	Планируемые результаты/ мероприятия	Финансирование	Связи с общими целями
<p><b>2.2.1 Интеграция функций затрат в сельском секторе водоснабжения и канализации в модель FEASIBLE для стран ВЕКЦА</b></p> <p><i>Александр Мартусевич</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Проект завершен</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• В 2006 г. начата реализация пилотных проектов в Армении и Молдове для распространения методологии финансовой стратегии с применением нового Модуля по сельскому ВКХ модели FEASIBLE в сельских районах (см. задачу 1.3.2).</li> </ul>	DEFRA (Великобритания), ЕК/ТАСИС	<p>Данная деятельность дополняет предыдущие разработки для сектора городского водоснабжения. Она позволит внедрить финансовые стратегии для ВКХ в сельской местности. Она позволит оказать необходимую поддержку некоторым странам ВЕКЦА в их усилиях по достижению ЦРТ.</p>

Задача	Ход реализации	Планируемые результаты/ мероприятия	Финансирование	Связи с общими целями
<p><b>2.2.2 Реализация финансовых стратегий для водохозяйственной и природоохранной инфраструктуры</b></p> <p><i>Александр Мартусевич</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Реализация финансовой стратегии в Армении: встречи руководящего комитета в Ереване в мае и сентябре 2006 г. Учебные семинары по смежным инструментам и методологиям в Ереване в сентябре 2006 г.</li> <li>– Содействие проведению диалога по отраслевой политике и осуществление финансовой стратегии для ВКХ в Молдове: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Отбор консультантов (международных и местных)</li> <li>○ Стартовая встреча и первая миссия в июле 2006 г.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Вклад в диалог по отраслевой политике в соответствующих странах на основе ситуационных исследований по ФС в Молдове и Армении.</li> </ul>	<p>DFID Великобритании (Армения).</p> <p>DFID Великобритании (через Рабочую группу по финансированию ВИ ЕС), Германия, ЕК/ТАСИС (Молдова).</p>	<p>Финансовые стратегии выполненные в рамках предыдущей программе работ оказали важное воздействие на формирование отраслевой политики. Они были реализованы при существенной поддержке Дании. Благодаря поддержке других доноров эта важная деятельность в области политики продолжала осуществляться после сокращения поддержки Дании, а также была продолжена разработка методики финансовых стратегий. Состав работ теперь включает оценку сельского водоснабжения и канализации, доступности, социальных последствий, а также сценариев достижения ЦРТ, связанных с водой. Внимание уделяется интеграции финансовых стратегий в процессы формирования бюджетов (среднесрочная программа расходов – СПР) и стратегические документы по снижению уровня бедности.</p>

Задача	Ход реализации	Планируемые результаты/ мероприятия	Финансирование	Связи с общими целями
<p><b>2.2.3 Выводы из опыта разработки финансовых стратегий для сектора твердых бытовых отходов (ТБО)</b></p> <p><i>Александр Мартусевич</i></p>	<p>– Подготовлен черновик публикации на основе результатов экспертного семинара, организованного в декабре 2005 г. в Москве, а также на дополнительных замечаниях, полученных на встрече в Алматы (апрель 2006 г.).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Публикация по выводам из опыта финансовых стратегий для сектора твердых бытовых отходов в странах ВЕКЦА, 4-й квартал 2006 г.</li> </ul>	<p>Германия.</p>	<p>Большинство стратегий, разработанных в рамках предыдущей программе работ оказали важное воздействие на формирование отраслевой политики. Основной целью данного проекта является определение и представление извлеченных главных «уроков» для стран ВЕКЦА.</p>
<p><b>2.2.4 Подготовка экспертов ВЕКЦА в области стратегических инвестиций и финансового планирования при осуществлении крупных проектов по развитию инфраструктуры (с использованием модели FEASIBLE)</b></p> <p><i>Александр Мартусевич</i></p>	<p>– В 2005-2006 гг. обучение не проводилось.</p>			<p>Эта деятельность по обучению помогает в распространении и институционализации использования данного инструмента путем укрепления потенциала местных экспертов.</p>

<b>Проект 2.3: Совершенствование управления государственными природоохранными расходами</b>				
<b>Задача</b>	<b>Ход реализации</b>	<b>Планируемые результаты/ мероприятия</b>	<b>Финансирование</b>	<b>Связи с общими целями</b>
<p><b>2.3.1 Рейтинг эффективности программ государственных природоохранных расходов</b></p> <p><i>Нелли Петкова</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– В феврале 2006 г. в Киеве проведена оценочная миссия Украинского национального Фонда охраны окружающей среды. В июне 2006 г. организована встреча Руководящего комитета одновременно с встречей многих заинтересованных сторон по обсуждению результатов и выводов доклада. Публикация заключительного отчета осуществлена в августе 2006 г.</li> <li>– Успешные методы управления государственными природоохранными расходами (УГПР) рассматриваются для принятия в качестве рекомендаций Совета ОЭСР (май 2006 г.).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Система оценки деятельности и методология, поддерживаемая соответствующими национальными и международными организациями.</li> </ul>	Швейцария, Нидерланды.	<p>Независимые оценки программ государственных природоохранных расходов могут содействовать повышению уровня их эффективности, повышению степени доверия и привлечению дополнительных ресурсов. Взаимодействие с рейтинговыми агентствами дополняет выполненные ранее разработки по лучшим методам управления государственными природоохранными расходами.</p>

Задача	Ход реализации	Планируемые результаты/ мероприятия	Финансирование	Связи с общими целями
<p><b>2.3.2</b> Демонстрационный проект (проекты): Повышение эффективности работы государственных природоохранных финансовых учреждений</p> <p><i>Нелли Петкова</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Донорам направлен запрос на получение поддержки.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Новая институциональная структура, прозрачные процедуры управления и рабочие инструменты.</li> <li>• Перечень приоритетных проектов в сфере водного хозяйства и природоохранной деятельности.</li> <li>• Сотрудники прошли курс обучения в области эффективных методов управления проектным циклом.</li> <li>• Семинар по распространению результатов работы.</li> </ul>	<p>Идет поиск финансирования.</p>	<p>В этих проектах лучшие методы управления государственными природоохранными расходами (УГПР) будут использоваться в качестве ориентира при анализе и реформировании программ государственных природоохранных расходов согласно рекомендациям, содержащимся в Декларации Конференции на уровне министров в Киеве.</p>
<p><b>2.3.3</b> Обучение методам оценки природоохранных проектов, финансируемых из государственных источников (с использованием руководства, подготовленного в рамках предыдущей рабочей программы)</p> <p><i>Нелли Петкова</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Завершена подготовка учебных материалов, включая практические примеры и ситуационные исследования.</li> <li>– Первая пилотная сессия подготовки предварительно запланирована в Молдове на ноябрь 2006 г.</li> <li>– Кыргызская Республика выразила заинтересованность в участии в обучении в будущем.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Учебная программа и материалы, включая, в том числе, практические примеры и ситуационные исследования по финансовой оценке и анализу эффективности затрат.</li> <li>• Обучение до 30 менеджеров в области планирования и управления проектным циклом, 3-й квартал 2007 г..</li> </ul>	<p>DEFRA (Великобритания)</p>	

<b>Проект 2.4: Расширение доступа природоохранных проектов к местным финансовым рынкам и рынкам капитала</b>				
<b>Задача</b>	<b>Ход реализации</b>	<b>Планируемые результаты/ мероприятия</b>	<b>Финансирование</b>	<b>Связи с общими целями</b>
<p><b>2.4.1 Анализ возможностей использования местных финансовых рынков и рынков капитала для поддержки инвестиций в водохозяйственную и природоохранную инфраструктуру стран ВЕКЦА</b></p> <p><i>Ксавье Лефлев</i></p>	<p>– Проект завершен</p>		<p>Средства были частично предоставлены ОЭСР.</p>	<p>Задачей проекта является изучение возможностей, помимо государственного сектора, по финансированию водохозяйственной и другой природоохранной инфраструктуры. В частности, будут изучены возможности получения экономии затрат за счет привлечения средств частных финансовых рынков и рынков капитала. Обнадёживающие результаты применения таких подходов были получены ранее в других регионах.</p>

Задача	Ход реализации	Планируемые результаты/ мероприятия	Финансирование	Связи с общими целями
<p><b>2.4.2</b>  <b>Демонстрационный проект (проекты):</b>  <b>укрепление потенциала в сфере использования государственных средств для управления заемным финансированием инвестиций в водохозяйственную и природоохранную инфраструктуру</b>  <i>Ксавье Лефлев</i></p>	<p>– Осуществление демонстрационного проекта не планируется.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Анализ возможностей использования государственных средств для управления заемным финансированием природоохранных проектов.</li> <li>• Перечень проектов, совместно финансируемых государственными фондами и банками.</li> <li>• Типовые контракты по совместному финансированию, документы по оценке и отчетности.</li> </ul>	<p>Финансирование отсутствует.</p>	<p>Осуществление проекта начнётся после завершения подготовки отчёта по проекту 2.4.1. Целью является выполнение демонстрационного проекта по использованию государственного финансирования для управления частными ресурсами для инвестирования водохозяйственного сектора.</p>

Проект 2.5: Укрепление потенциала местных органов власти по осуществлению инвестиций в природоохранную инфраструктуру				
Задача	Ход реализации	Планируемые результаты/ мероприятия	Финансирование	Связи с общими целями
<p><b>2.5.1 Долгосрочное планирование инвестиций в России и Украине</b></p> <p><i>Ксавье Лефлев</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– В отчетный период обучение не было организовано</li> <li>– Ведутся дискуссии по организации сессий в будущем, скоординированных с обучением по подготовке проектов, проводимым КПП.</li> </ul>		ТАСИС	<p>Цель проекта – поддержка внедрения современных методов финансового планирования в городах стран ВЕКЦА. Увеличение временного диапазона планирования с одного года до нескольких лет было важной частью этой работы. Работа осуществлялась через выполнение демонстрационных проектов в Луцке и Екатеринбурге. На следующих этапах работы упор будет сделан на распространение результатов и проведение обучения.</p>

Задача	Ход реализации	Планируемые результаты/ мероприятия	Финансирован ие	Связи с общими целями
<p><b>2.5.2 Обучение российских и украинских консультантов и преподавателей в области разработки программ долгосрочного планирования инвестиций</b></p> <p><i>Ксавье Лефлев</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– В отчетный период обучение не было организовано</li> </ul>			<p>Этот проект позволит распространить полученный опыт и инструменты, разработанные на первом этапе работ, в других городах России и Украины. Будет сертифицировано 20-25 консультантов для оказания технической помощи муниципалитетам в регионе ВЕКЦА, заинтересованным в реформировании планирования бюджета и инвестиций. Отбор участников для обучения координируется с РЭЦ ВЕКЦА.</p>
<b>Проект 2.6: Стимулирование политического диалога в области возможностей и рисков, связанных с зачетами долга в счет природоохранных расходов</b>				
Задача	Ход реализации	Планируемые результаты/ мероприятия	Финансирован ие	Связи с общими целями
<p><b>2.6.1 Институциональная поддержка системы взаимозачетов «долги-природа» в Грузии</b></p> <p><i>Нелли Петкова</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Проект завершен</li> <li>– Ведутся дискуссии с Всемирным Банком по вопросам использования результатов отчета по потенциальным пакетам проектов с целью финансирования выборочных проектов, определенных в рамках данного проекта.</li> </ul>		Нидерланды.	<p>Могут возникнуть новые возможности в отношении договоренностей по взаимозачетам «долги – природа». Однако существует множество технических и политических трудностей на пути успешного завершения подобных инициатив. Данный проект призван показать пути внедрения такой системы взаимозачетов в Грузии, а также продемонстрировать выгоды для стран-кредиторов и Грузии.</p>

Задача	Ход реализации	Планируемые результаты/ мероприятия	Финансирование	Связи с общими целями
<p><b>2.6.2</b> <b>Демонстрационный проект: Анализ предварительного ТЭО и поддержка системы взаимозачётов «долги-природа» в Кыргызской Республике</b></p> <p><i>Нелли Петкова</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Проект завершен</li> <li>– Предварительное технико-экономическое обоснование с анализом институциональных вариантов и возможностей осуществления пакета проектов опубликовано в ноябре 2005 г. на русском и английском языках.</li> <li>– План публикации по урокам, извлеченным из опыта применения системы взаимозачетов «долги-природа» в странах с переходной экономикой, представлен на сетевой встрече в Алматы (апрель 2006 г.).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Итоговое представление публикации по извлеченным урокам состоится на следующей сетевой встрече (1-й квартал 2007 г.)</li> </ul>	ЕС ТАСИС.	<p>Анализ этого отчета будет использоваться правительственными структурами Кыргызстана в переговорах с индивидуальными кредиторами, заинтересованными в зачете долга. Ведутся переговоры с Германией.</p>

Проект 2.7: Встречи сети по финансированию природоохранной деятельности				
Задача	Ход реализации	Планируемые результаты/ мероприятия	Финансирование	Связи с общими целями
<p><b>2.7.1 Встреча Сети по финансированию природоохранной деятельности стран ВЕКЦА</b></p> <p><i>Нелли Петкова</i></p>	<p>– 9-я встреча сети проходила 26-28 апреля 2006 г. в Алматы, в непосредственной связи со встречами Группы старших должностных лиц по реформированию сектора городского водного хозяйства стран ВЕКЦА СРГ ПДООС и Водной инициативы ЕС (Рабочая группа ВЕКЦА). Опубликовано три доклада в рамках серии ОЭСР по финансированию природоохранной деятельности по:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ финансированию водохозяйственной и природоохранной инфраструктуры в ВЕКЦА</li> <li>○ финансированию водохозяйственной и другой, связанной с природоохранной деятельностью, инфраструктуры местными финансовыми рынками и рынками капитала</li> <li>○ межправительственным трансфертам как механизму финансирования связанной с природоохранной деятельностью инфраструктуры</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10-я встреча сети по финансированию природоохранной деятельности стран ВЕКЦА (первый квартал 2007 г.)</li> </ul>	<p>Германия (сетевая встреча). DEFRA (Великобритания) и Дания (доклады)</p>	<p>Сеть объединяет представителей министерств окружающей среды, экономики и финансов, которые осуществляют надзор за работой СРГ ПДООС в области финансирования природоохранной деятельности. Кроме того, задействованы другие заинтересованные стороны, в том числе МФУ, доноры и представители местных органов управления.</p>

<b>Программный компонент 3: СОДЕЙСТВИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОЙ И РЕЗУЛЬТАТИВНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ</b>				
<b>Проект - 3.1: Реформирование инструментов экологической политики</b>				
<b>Задача</b>	<b>Ход реализации</b>	<b>Планируемые результаты/ мероприятия</b>	<b>Финансирование</b>	<b>Связи с общими целями</b>
<b>3.1.1 Рационализация и интеграция системы природоохранных разрешений</b>  <i>Евгений Мазур</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Сжатый политический документ «Руководящие принципы эффективных систем природоохранных разрешений» утвержден на 8-й ежегодной встрече Сети ВЕКЦА по реализации программы природоохрannого регулирования (REPIN) в июне 2006 г.</li> <li>– Ситуационное исследование по переходу к комплексным разрешениям в Грузии осуществлялось в ноябре 2005 г. – апреле 2006 г. Проект отчета представлен и обсужден на встрече заинтересованных сторон в апреле 2006 г. Отчет опубликован в июне 2006 г.</li> <li>– Отчет по ситуационному исследованию по переходу к комплексным разрешениям в Кыргызстане опубликован в январе 2006 г.</li> <li>– Трехлетний проект Всемирного банка «Реформа правовой базы и укрепление институционального потенциала системы природоохранных разрешений» начал осуществляться в Украине в феврале 2006 г. при активном участии Секретариата СРГ ПДООС, который представлен в наблюдательном совете проекта.</li> <li>– Межрегиональный курс обучения по комплексным природоохранным разрешениям проведен для старших должностных лиц государственных управлений по охране окружающей среды 9 областей восточной Украины в Донецке в феврале 2006 г.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Продолжение участия в реализации проектов Всемирного Банка и Швеции (должен начаться в июне 2006 г.) по реформе системы природоохранных разрешений в Украине.</li> <li>• Межрегиональный курс обучения по системе комплексных природоохранных разрешений для старших должностных лиц государственных управлений по охране окружающей среды 7 областей (регионов) центральной и южной Украины в Одессе в сентябре 2006 г. и 9 областей западной Украины во Львове в феврале 2007 г.</li> </ul>	Финансирование деятельности в 2006 г. осуществлялось за счет грантов, предоставленных ЕК/ТАСИС, Швецией, Нидерландами и Чешской Республикой.	Общей целью настоящего проекта является оказание помощи странам в разработке новой системы разрешений для крупных, средних и малых предприятий, являющихся промышленными загрязнителями, и управление переходным процессом. В качестве ориентира используются Директивы ЕС.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Субрегиональный учебный семинар по комплексным природоохранным разрешениям для госслужащих и экспертов из Армении, Азербайджана и Грузии проведен в Тбилиси в апреле 2006 г.</li> <li>– CD-ROM с единым пакетом материалов для курса обучения по системе комплексных природоохранных разрешений разработан к середине 2006 г.</li> </ul>			
<b>3.1.2 Повышение реалистичности природоохранных нормативов</b>  <i>Евгений Мазур</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Презентация и обсуждение опыта реформирования экологических стандартов в регионе ВЕКЦА на 7-ой ежегодной встрече Сети REPIN в октябре 2005 г.</li> <li>– Реализация проекта «Поддержка сближения со стандартами качества воды ЕС в Молдове» начата в апреле 2006 г.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проект технического доклада, содержащий детальные предложения по новой системе стандартов качества поверхностных вод для Молдовы должен быть подготовлен к сентябрю 2006 г. Он станет предметом широких консультаций заинтересованных организаций в октябре-ноябре 2006 г.</li> <li>• Реализация двух пилотных проектов по тестированию новой системы стандартов качества поверхностных вод в Молдове начнется в ноябре 2006 г.</li> </ul>	DEFRA (Великобритания) предоставила грант для реализации проекта в Молдове в марте 2006 г.	Целью настоящего проекта является оказание помощи странам в установлении реалистичных целей и стандартов качества окружающей среды, особенно поверхностных вод, и привязка этих улучшенных показателей к реформированию систем природоохранных разрешений. В настоящее время эти стандарты являются чрезмерно жесткими и зачастую более строгими, чем в странах ОЭСР.
<b>3.1.3 Совершенствование экономических инструментов охраны окружающей среды</b>  <i>Евгений Мазур</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– В отчетный период деятельность не осуществлялась.</li> </ul>	Проблемный доклад, включающий, помимо прочих, экономические инструменты, должен быть подготовлен к семинару по перспективам природоохранной политики и институциональным проблемам в странах ВЕКЦА, организация которого запланирована на март 2007 г.	Требуется финансирование для организации семинара по перспективам природоохранной политики в марте 2007 г.	Задачей проекта является разработка рекомендаций по применению экономических инструментов в качестве элемента эффективного комплекса политических инструментов.

<b>Проект 3.2: Модернизация стратегий и инструментов обеспечения соблюдения регулятивных требований</b>				
<b>Задача</b>	<b>Ход реализации</b>	<b>Планируемые результаты/ мероприятия</b>	<b>Финансирование</b>	<b>Связи с общими целями</b>
<b>3.2.1 Разработка стратегий обеспечения соблюдения экологических требований на базе системы стимулов</b>  <i>Анжела Буларга</i>	– В отчетный период деятельность не осуществлялась.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Разработка методологической основы для оценки административных издержек, связанных с обеспечением соблюдения природоохранных требований, и технико-экономическое обоснование по возмещению затрат на регулирование в Казахстане. Эта работа будет финансироваться в рамках задачи 3.3.3.</li> </ul>	Средства не запрашиваются	Данный проект направлен на решение экономических и финансовых аспектов обеспечения соблюдения природоохранных требований. В 2003-2005 гг. был проанализирован успешный международный опыт и подготовлены две публикации: «Экономика природоохранного правоприменения» и «Финансирование обеспечения соблюдения природоохранных требований».

Задача	Ход реализации	Планируемые результаты/ мероприятия	Финансирование	Связи с общими целями
<p><b>3.2.2. Стимулирование использования информационных инструментов и участия общественности в обеспечении соблюдения экологических требований</b></p> <p><i>Кишиштоф Михалак</i> (рейтинг в промышленности)</p> <p><i>Анжела Буларга</i> (участие общественности)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Специальная сессия по рейтингу природоохранной деятельности предприятий и схемам обнародования информации в России и Украине на 7-й ежегодной встрече REPIN в октябре 2005 г.</li> <li>– Осуществление рейтинга экологической результативности предприятий и схемы раскрытия информации в Украине.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сотрудничество с Эко-форумом для расширения применения гражданского мониторинга соблюдения требований и правоприменения в регионе ВЕКЦА, включая: (1) выявление успешных методов в странах ВЕКЦА и ОЭСР; (2) организацию семинара по укреплению регионального потенциала в ноябре 2006 г. и (3) разработка пакета тематической информации к июню 2007 г.</li> <li>• Практическое применение и распространение схемы рейтингов природоохранной деятельности предприятий.</li> </ul>	<p>Финансирование предоставлено Нидерландами и Великобританией</p> <p>Изыскивается дополнительное финансирование для совместного проекта с Эко-форумом.</p>	<p>Целью данного проекта является стимулирование соблюдения природоохранных требований путем использования раскрытия информации о производственной деятельности отдельных предприятий и механизмов общественного давления и воздействия со стороны СМИ.</p>
<p><b>3.2.3. Совершенствование производственного самомониторинга</b></p> <p><i>Анжела Буларга</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Публикация доклада «Производственный экологический контроль в Казахстане: концепция реформы» в начале 2006 г.;</li> <li>– Составление учебных материалов по производственному мониторингу (октябрь 2005 г. – февраль 2006 г.);</li> <li>– Вклад в разработку Руководства ЕЭК ООН по экологическому мониторингу и отчетности предприятий (апрель-июнь 2006 г.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Вклад в организацию совещания экспертов по поводу Руководства ЕЭК ООН в рамках совещания рабочей группы по мониторингу и оценке ЕЭК ООН (4-6 сентября 2006 г., Варшава)</li> <li>• Сотрудничество с ЕЭК ООН в доработке и стимулировании применения Руководства по экологическому мониторингу и отчетности предприятий в регионе ВЕКЦА.</li> </ul>	<p>Совещание экспертов будут финансировать Польша и ЕЭК ООН</p>	<p>Целью данного проекта является оказание помощи в реорганизации систем собственного экологического контроля предприятий, которые являются важным инструментом раннего предупреждения аварий и несоблюдения природоохранных требований на промышленных объектах.</p>

Проект 3.3: Совершенствование деятельности органов правоприменения в области охраны окружающей среды				
Задача	Ход реализации	Планируемые результаты/ мероприятия	Финансирование	Связи с общими целями
<b>3.3.1 Взаимные обзоры деятельности контрольных органов в сфере охраны окружающей среды</b> <i>Анжела Буларга</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Публикация аналитического доклада по Армении и представление основных выводов на встрече заинтересованных сторон в Ереване (ноябрь 2005 г.);</li> <li>– Представление первоначальных результатов реформы после международных обзоров деятельности в Армении и Кыргызстане на встрече Сети REPIN в июне 2006 г.;</li> <li>– Разработка плана отчета по оценке прогресса в области реализации «Руководящих принципов реформирования природоохранных контрольно-надзорных органов» (февраль 2006 г.) и определение его основных задач на встрече Сети REPIN в июне 2006 г.;</li> <li>– Составление проекта отчета по природоохранному регулированию и обеспечению соблюдения природоохранных требований в России (май 2006 г.).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Отчет по природоохранному регулированию и обеспечению соблюдения природоохранных требований в России будет опубликован к ноябрю 2006 г.;</li> <li>• В сентябре-ноябре 2006 г. в сотрудничестве с Эко-форумом будут проведены широкие дискуссии в целях выяснения мнения НПО по результатам деятельности и целостности природоохранных правоприменительных органов в ВЕКЦА;</li> <li>• Будет завершена региональная оценка усилий по модернизации природоохранных инспекторов в ВЕКЦА и проведено сравнение с международными показателями. Предлагается рассматривать этот отчет как документ II категории для Конференции на уровне министров в Белграде в 2007 г.</li> </ul>	<p>Финансирование предоставлено Нидерландами.</p> <p>Изыскивается дополнительное финансирование для доработки и публикации оценочного отчета.</p>	<p>Целью настоящего проекта является оказание поддержки в совершенствовании рабочих методов и организационных структур правоприменительных органов, а также усиление политической поддержки и помощь в активизации диалога с другими заинтересованными сторонами.</p> <p>Проект использует Руководящие принципы реформирования природоохранных контрольно-надзорных органов как основу для проведения аналитических оценок</p>

Задача	Ход реализации	Планируемые результаты/ мероприятия	Финансирование	Связи с общими целями
<p><b>3.3.2. Разработка показателей соблюдения природоохранных требований и правоприменения</b></p> <p><i>Анжела Буларга</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Участие в двух экспертных совещаниях ЕЭК ООН по обсуждению международного учебного курса по оценке деятельности (ноябрь 2005 г. и май 2006 г.);</li> <li>– Составление перечня индикаторов правоприменения и соблюдения природоохранных требований в ВЕКЦА (март 2006 г.);</li> <li>– Обсуждение руководства по индикаторам на встрече Сети REPIN в Тбилиси (12-13 июня 2006 г.).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Определение ключевого набора индикаторов для оценки деятельности контрольно-надзорных природоохранных органов в регионе ВЕКЦА, октябрь 2007 г.;</li> <li>• Организация совещания экспертов (конец 2006 г. – начало 2007 г.) по сравнительной оценке деятельности природоохранных инспекторатов, возможно в сотрудничестве с Сетью по соблюдению природоохранных требований и правоприменению для стран-кандидатов (ЕСЕНА);</li> <li>• Завершение регионального руководства для ВЕКЦА по индикаторам соблюдения природоохранных требований и правоприменения, апрель 2007 г.;</li> <li>• Участие в доработке учебного курса ЕЭК ООН по индикаторам соблюдения природоохранных требований и правоприменения, перевод руководства на русский язык и распространение в регионе ВЕКЦА к середине 2007 г.</li> </ul>	<p>Изыскивается финансирование.</p>	<p>Настоящий проект осуществляется в сотрудничестве с ЕЭК ООН с целью выработки успешных методов, которые могут быть использованы в различных регионах мира. Он также внесет вклад в работу ОЭСР над экологическими индикаторами.</p>

Задача	Ход реализации	Планируемые результаты/ мероприятия	Финансирование	Связи с общими целями
<p><b>3.3.3. Повышение квалификации руководителей и специалистов органов контроля в области охраны окружающей среды</b></p> <p><i>Анжела Буларга</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Организация 8-й ежегодной встречи сети REPIN (июнь 2006 г., Тбилиси),</li> <li>– Подготовка в области административного правоприменения прошли 77 сотрудников грузинского инспектората и 6 преподавателей (сентябрь 2005 г.);</li> <li>– Проведено обучение 20 руководителей грузинского экологического инспектората по вопросам стратегического управления (ноябрь 2005 г.);</li> <li>– Участие в международном семинаре по обеспечению соблюдения природоохранных требований, являющемся частью проекта Российского РЭЦ по повышению квалификации инспекторов в северо-западном регионе России (16 марта 2006 г.);</li> <li>– Разработка стратегического плана грузинского инспектората;</li> <li>– Составление проекта сводного плана для информационной системы грузинского инспектората (май 2006 г.);</li> <li>– Обучение современным инструментам обеспечения соблюдения природоохранных требований проведено для сотрудников Казахского Комитета экологического контроля (апрель 2006 г.);</li> <li>– Разработка проекта исследования по реагированию на несоблюдение природоохранных требований в Казахстане (май 2006 г.);</li> <li>– Содействие в осуществлении учебной поездки казахских инспекторов в Норвегию для ознакомления с вопросами экологического регулирования морской нефтедобычи (май 2006 г.).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Продолжение реализации проектов по повышению квалификации в Казахстане и Грузии (на протяжении 2006-2007 гг.);</li> <li>• Обучение инспекторов Украины и Молдовы будет проведено в конце 2006 г. или в начале 2007 г., частично в сотрудничестве с РЭЦ Молдовы;</li> <li>• Будет создан учебный компакт-диск для экологических инспекторатов и организована программа обучения преподавателей, середина 2007 г.;</li> <li>• Продолжится сетевое развитие и распространение инструментов СРГ ПДООС.</li> </ul>	<p>Реализация деятельности в странах будет обеспечена за счет грантов, предоставленных Нидерландами и Норвегией.</p> <p>Дополнительные средства необходимы для проведения региональных мероприятий</p>	<p>Целью настоящего проекта является содействие странам ВЕКЦА в укреплении потенциала должностных лиц и специалистов контрольно-надзорных органов. Со временем функции по осуществлению учебной деятельности будут переданы специализированным организациям в странах ВЕКЦА.</p>

<b>Программный компонент 4: ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ ВЕКЦА</b>				
<b>Проект 4.1 Мониторинг и оказание содействия партнерствам</b>				
<b>Задача</b>	<b>Ход реализации</b>	<b>Планируемые результаты/ мероприятия</b>	<b>Финансирование</b>	<b>Связи с общими целями</b>
<b>4.1.1. Мониторинг развития партнерств</b> <i>Эйя Киискинен</i> <i>Карла Бертуцци</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Проект по оценке эффективности партнерств, который выполняется в рамках рабочей программы Комитета ОЭСР по природоохранной политике (ЕРОС), был обсужден на встрече ЕРОС в начале марта 2006 г.; 12 сентября 2006 г. будет организован семинар экспертов по обсуждению проекта отчета; выводы и уроки, извлеченные из проекта, будут представлены странам ВЕКЦА и странам-донорам;</li> <li>– В ноябре 2005 г. начала работать база данных по партнерствам на английском языке, а на русском языке – в апреле 2006 г.; всех партнеров попросили просмотреть и обновить информацию в базе данных (<a href="http://www.eecca.net">http://www.eecca.net</a>) к концу августа 2006 г. Отчет о состоянии работ по партнерствам готовится к сентябрьской встрече СРГ.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Доклад по оценке эффективности и результативности партнерств (4-й квартал 2006 года).</li> <li>• Отчет о ходе выполнения работ по партнерствам (март 2007 г.)</li> </ul>	ЕК/ТАСИС, Швейцария Проект ЕРОС финансируется из отдельного бюджета и поддерживается Италией.	Эта работа ведется в соответствии с мандатом, выданным СРГ ПДООС на Киевской и Тбилисской конференциях министров для оказания содействия и поддержки в достижении Целей Экологической стратегии ВЕКЦА в целом.

Задача	Ход реализации	Планируемые результаты/ мероприятия	Финансирование	Связи с общими целями
<p><b>4.1.2. Оказание содействия партнерствам, осуществляемым под руководством стран, с целью институционального укрепления (ИУ)</b></p> <p><i>Эйя Киискинен</i></p> <p><i>Роберто Мартин-Хуртадо</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Выводы из политического диалога для ИУ с грузинским Министерством окружающей среды были доработаны в январе 2006 г. на основе замечаний, полученных от Министерства окружающей среды Грузии; практическая поддержка была оказана Секретариатом для осуществления дальнейшей деятельности DEFRA (Великобритания) и Министерства окружающей среды Германии;</li> <li>– Идет процесс определения второй пилотной страны для политического диалога по ИУ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Выводы по результатам встречи в области в Грузии (ноябрь 2005 г.);</li> <li>• Краткая записка, оценивающая опыт политического диалога по институциональному укреплению в Грузии (ноябрь 2005 г.);</li> <li>• Неформальные консультации с министрами окружающей среды одной или двух стран ВЕКЦА (4 квартал 2006 г.)</li> <li>• Второй политический диалог по институциональному укреплению (ИУ) (начало в ноябре 2006 г./миссия в феврале 2007 г.)</li> </ul>	<p>ЕК/ТАСИС, Швейцария</p> <p>----</p> <p>Поддержка в неденежном выражении в пилотному проекту в Грузии со стороны Эстонии, Германии, Нидерландов и Великобритании</p>	<p>Это новый вид деятельности, начатый по результатам Конференции на уровне министров окружающей среды и их партнеров, проведенной в Тбилиси в октябре 2004 г. В ответ на призыв министров обеспечить институциональное укрепление и более целенаправленную поддержку министерствам окружающей среды в регионе ВЕКЦА.</p>

<b>Проект 4.2 Оценка прогресса стран ВЕКЦА в достижении целей Экологической стратегии</b>				
<b>Задача</b>	<b>Ход реализации</b>	<b>Планируемые результаты/ мероприятия</b>	<b>Финансирование</b>	<b>Связи с общими целями</b>
<p><b>4.2.1. Разработка и применение системы мониторинга для отчета в области оценки прогресса</b></p> <p><i>Роберто Мартин-Хуртадо</i></p> <p><i>Карла Бертуци</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Оценочный отчет по управлению охраной окружающей среды в странах ВЕКЦА на русском языке широко распространен в ноябре 2005 г.;</li> <li>– В феврале 2006 г. были разработаны проект структуры, расписание работ и вопросник для подготовки Отчета об оценке прогресса выполнения Экологической стратегии ВЕКЦА;</li> <li>– В марте-апреле 2006 года проведены двусторонние консультации с экспертами различных содействующих организаций по элементам проекта структуры Отчета; были проведены встречи с дополнительными организациями (МЭА, ЕКМТ) для обсуждения и принятия решения об степени участия. Проведена дополнительная координационная работа по увязке с Белградским отчетом ЕЭА, Обзором ГЕО-4 ЮНЕП и Отчетом по Западным Балканам ПРООН.</li> <li>– Совместное проектное предложение (Экофорума и СРГ ПДООС), направленное на стимулирование участия НПО в оценке прогресса выполнения Экологической стратегии ВЕКЦА, подготовлено в мае 2006 года для финансирования Нидерландами; финансирование подтверждено и вспомогательный проект начат в июне 2006 года.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Консультации с министерствами окружающей среды стран ВЕКЦА по страновым профилям Отчета по странам ВЕКЦА (ноябрь 2006 г.)</li> <li>• Первый вариант Окончательного отчета по оценке прогресса (январь 2007 г.)</li> <li>• Окончательный отчет по оценке прогресса (апрель 2007 г.)</li> </ul>	<p>Нидерланды, ЕК/ТАСИС, Швейцария, DEFRA (Великобритания)</p>	<p>На Киевской конференции на уровне министров 2003 года СРГ ПДООС было предложено осуществлять мониторинг прогресса в деле достижения целей Экологической стратегии ВЕКЦА. Эта задача решается в сотрудничестве с другими международными организациями на основе информации, предоставляемой странами ВЕКЦА. Для Тбилисской конференции на уровне министров был подготовлен Оценочный отчет с целью определения основы для оценки достигнутого прогресса в 2007 году.</p>

Задача	Ход реализации	Планируемые результаты/ мероприятия	Финансирование	Связи с общими целями
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– В мае 2006 года достигнуто соглашение с РЭЦ ВЕКЦА об оказании поддержки в подготовке Отчета по странам ВЕКЦА 2007 г.; в июне 2006 г. начата работа по выявлению и оценке аналитической информации;</li> <li>– 18-19 мая 2006 года в Киеве, Украина, проведено региональное совещание по оценке прогресса в достижении целей Экологической стратегии ВЕКЦА;</li> <li>– Начат сбор информации; завершена работа над Вопросником, который разослан странам ВЕКЦА в начале июля.</li> </ul>			
<b>Проект 4.3 Содействие эффективному сотрудничеству и обмену информацией между партнерами</b>				
Задача	Ход реализации	Планируемые результаты/ мероприятия	Финансирование	Связи с общими целями
<p><b>4.3.1. Содействие сотрудничеству между партнерами путем улучшения взаимодействия и связей</b></p> <p><i>Азиза Насырова</i></p> <p><i>Шухрат Зиявиддинов</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Была обновлена Веб-страница Экологической стратегии ВЕКЦА и увязана с Базой данных по партнерствам.</li> <li>– Ведутся переговоры с консультантом о расширении Базы данных по партнерствам с целью включения в нее деятельности международных организаций в регионе ВЕКЦА (краткий сводный документ).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Информационный бюллетень (3 квартал 2006 г.);</li> </ul>	Швейцария ЕК/ТАСИС, DEFRA (Великобритания)	Экологическая стратегия ВЕКЦА вызвала необходимость установления соответствующих рабочих взаимоотношений между СРГ ПДООС и сотрудничающими и участвующими организациями. Эффективное сотрудничество и обмен информацией являются ключевыми моментами для развития обеспечения сотрудничества. Особые усилия потребуются для того, чтобы эффективно взаимодействовать с НПО и частным сектором.

Задача	Ход реализации	Планируемые результаты/ мероприятия	Финансирование	Связи с общими целями
<p><b>4.3.2. Содействие сотрудничеству с Региональными экологическими центрами</b></p> <p><i>Азиза Насырова</i></p>	<p>– В настоящее время не имеется конкретных средств для выполнения данного вида деятельности. РЭЦ ВЕКЦА участвуют в деятельности СРГ ПДООС в рамках конкретных программных компонентов.</p>			<p>Данный вид деятельности был разработан для оказания поддержки развитию потенциала РЭЦ ВЕКЦА и укрепления сотрудничества между Секретариатом СРГ ПДООС и сетью РЭЦ путем осуществления совместной деятельности и распространения результатов работы СРГ ПДООС в регионе ВЕКЦА.</p>

<b>Программный компонент 5: УПРАВЛЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА СРГ ПДООС</b>				
<b>Проект 5.1: Управление и поддержка СРГ ПДООС</b>				
<b>Задача</b>	<b>Ход реализации</b>	<b>Планируемые результаты/ мероприятия</b>	<b>Финансирование</b>	<b>Связи с общими целями</b>
<b>5.1.1. Управление и поддержка СРГ ПДООС</b> <i>Азиза Насырова</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 3-я совместная встреча СРГ ПДООС и КПП проведена 16-17 ноября 2005 г. в непосредственной связи с Ереванской конференцией по финансированию сектора водоснабжения и канализации в странах ВЕКЦА на уровне министров экономики/финансов, окружающей среды и водных ресурсов и их партнеров из стран ОЭСР;</li> <li>– Неформальная встреча между Секретариатами СРГ ПДООС, КПП и РЭЦ ВЕКЦА для обсуждения будущей деятельности трех структур после Белградской конференции на уровне министров «Окружающая среда для Европы 2007 г., 6 февраля 2006 г., Париж; и «мозговой штурм» с участием членов Бюро, представителей РЭЦ ВЕКЦА и приглашенных экспертов ВЕКЦА прошел 9 марта в Брюсселе;</li> <li>– Двусторонняя встреча между Секретариатами СРГ ПДООС и КПП и РЭЦ ВЕКЦА для продолжения обсуждения возможностей совместной деятельности (март-апрель 2006 г.);</li> <li>– Встречи Бюро СРГ ПДООС и КПП проведены 10 марта в Брюсселе (ЕК) и 16 июня в Лондоне (КПП/ЕБРР);</li> <li>– Текущая подготовка к следующей встрече СРГ ПДООС/КПП, которая пройдет 21-22 сентября в Берлине.</li> <li>– Участие в подготовительном процессе к Белградской конференции на уровне министров</li> <li>– Подготовка рассылки вопросника по результатам и итогам выполнения проектов СРГ ПДООС в отдельных странах ВЕКЦА;</li> <li>– Разработка коммуникационной стратегии для распространения материалов СРГ ПДООС на Белградской конференции.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Последняя совместная встреча СРГ ПДООС и КПП будет проведена 15-16 марта 2007 г. сразу после проведения следующей встречи сети REPIN и семинара по будущему экологической политики в ВЕКЦА (место будет определено дополнительно).</li> <li>• Следующая встреча Бюро СРГ ПДООС и КПП: 11 декабря 2006 г. (место проведения будет определено дополнительно).</li> </ul>	Австрия, ЕК/Генеральный директорат по охране окружающей среды, Швейцария, DEFRA (Великобритания)	Данная деятельность включает организацию совместных встреч СРГ ПДООС/КПП, поиск финансовых средств, информационное взаимодействие (публикации, веб-сайт) и общую координацию работы Секретариата